



الخطة التنموية المحلية الاستراتيجية

لبأءة الطيبءة

للأعوام 2027-2023



- 1- ملخص تنفيذي (3)
- 2- فريق التخطيط الأساسي ولجان المجالات التنموية (4)
- 3- الوثيقة المجتمعية (10)
- 4- قرار المجلس البلدي (12)
- 5- ملخص (13)
- 6- مقدمة عامة (14)
- 7- لمحة عامة عن بلدة الطيبة (15)
- 8- الاثار والأماكن التاريخية في الطيبة (16)
- 9- الإطار التموي المحلي (18)
- 10- الرؤية التنموية (18)
- 11- الأهداف التنوية (19)
- 12- البرامج التنوية (20)
- 13- البرامج والمشاريع التموي (21)
- 14- مكونات البرامج (22)
- 15- خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم (44)
- 16- مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية (48)
- 17- خطة التنفيذ السنوية (59)
- 18- خطة المتابعة والتقييم (64)
- 19- الملاحق (التقرير التشخيصي) (68)

تواجه المدن والبلدات الفلسطينية العديد من التحديات والتي تؤثر سلبا على مختلف نواحي الحياة وأهمها الاقتصادية والاجتماعية، ولكون الهيئات المحلية الفلسطينية هي المؤسسات ذات الصلة المباشرة مع المواطنين فإنه يقع على عاتقها الحمل الأكبر في مواجهة التحديات وتوفير حياة أفضل للمواطنين من خلال السعي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير خدمات متميزة. وفي ظل محدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات والاحتياجات، تصبح عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي احتياجا ملحا.

استدنت بلدية الطيبة في اعداد الخطة التنموية على دليل التخطيط التنموي المعد من قبل وزارة الحكم 2017 الذي ركز بشكل اساسي على المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل اللجان التنموية المختلفة وهي:

- لجنة التخطيط التنموي
- فريق التخطيط الاساسي
- لجان المجالات التنموية

حيث تم عقد اللقاء المجتمعي الاول لاطلاق الخطة التنموية لبلدة الطيبة وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان وتم تشكيل اللجان التنموية المذكورة. وبالتنسيق والاشراف والمتابعة من فريق التخطيط الاساسي ولجنة التخطيط التنموي، قامت اللجان التنموية بعقد عدة اجتماعات وجمع البيانات اللازمة من البلدية والمؤسسات المعنية من أجل تشخيص الواقع الحالي للبلدة في المجالات التنموية الاربعة وهي:

- البيئة والبنية التحتية
- التنمية الاقتصادية
- التنمية الاجتماعية
- الإدارة والحكم الرشيد

وعند تشخيص الواقع الحالي للبلدة تم تحليل نقاط القوة/ الفرص والضعف/ التهديدات كما تم تحديد الاحتياجات والقضايا التنموية للمجالات التنموية الاربعة. وبعدها، تم عقد ورشة عمل اولى لترتيب القضايا التنموية حسب الاولوية وصياغة الرؤية والاهداف التنموية واخيرا تم عقد ورشة العمل الثانية واللقاء المجتمعي الثاني حيث تم صياغة البرامج والمشاريع التنموية لكل مجال رئيسي من المجالات التنموية الاربعة بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة تلبي احتياجات وتطلعات بلدة الطيبة خلال فترة الخطة ومدتها 4 سنوات.

1. فريق التخطيط الأساسي ولجان المجالات التنموية:

لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي:

STATE OF PALESTINE
Ministry of Local Government
Taybeh Municipality



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الطيبة

لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي

استنادا الى قرار المجلس البلدي رقم (9) في جلستها رقم (15) والمنعقدة بتاريخ 2022/11/9
تقرر تشكيل لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي للخطة الاستراتيجية للأعوام (2023-2027) من
الأعضاء التالية أسماؤهم :

اسم العضو/ة	دوره/ا في اللجنة (مقرر أو عضو)	مجال التخصص
سليمان الياس سليمان خورية	مقرر/رئيس البلدية	رجل أعمال
خلدون أندراوس حنا حنا	عضو/ نائب الرئيس	رجل أعمال
سهام عايد بطرس زايد	عضو	معلمة
ماركو الياس عودة بصير	عضو	محاسب
م. أسماء صالح	منسق الخطة	هندسة مدنية



الطيبة - رام الله - مجمع البلدية - هاتف رقم : 022898436 - فاكس رقم : 022898616
Taybeh - Ramallah - Municipality Bld. Tel : 02-2898436 - Fax : 02-2898616



التاريخ : 10/12/2022

الخطة الاستراتيجية (2023-2027)

(نواة فريق التخطيط الأساسي)

الرقم	اسم العضو/ة	دوره/ في الفريق (منسق/عضو)	المؤسسة التي يعمل/ تعمل بها	مجال الاهتمام	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الجنس		العمر	
						ذكر	أنثى	16-29	فوق 29
1	سليمان الياس خورية	عضو	بلدية الطيبة	الادارة والحكم الرشيد	رئيس بلدية الطيبة	✓			✓
1	ماركو عودة بصير	عضو	بلدية الطيبة	التنمية الاقتصادية	عضو بلدية	✓			✓
2	اسماء صالح مخو	منسق الخطة الاستراتيجية	بلدية الطيبة	البيئة والبنية التحتية	مهندسة البلدية		✓		✓
3	اروي فخري عواد	عضو	بلدية الطيبة	التنمية الاجتماعية	سكرتيرة البلدية		✓		✓
4	نور تيسر مصلح	عضو	بلدية الطيبة	التنمية الاقتصادية	محاسبة البلدية		✓	✓	
5	ندين عيسى زايد	عضو	بلدية الطيبة	البيئة والبنية التحتية	مراقبة أبنية		✓	✓	
6	عيسى نعمة الله خورية	عضو	بلدية الطيبة	التنمية الاقتصادية	جاني				✓
7	رندة لويص مصيص	منسق لجنة التنمية الاجتماعية	جمعية سيدات الطيبة	التنمية الاجتماعية	رئيسة جمعية سيدات الطيبة		✓		✓
8	سمعان حنا سمعان سالم	عضو	النادي الأرثوذكسي الطيبة	التنمية الاجتماعية	رئيس النادي				✓
9	عبير الياس خورية	منسق لجنة الادارة والحكم الرشيد	مدرسة الروم الأرثوذكس	الادارة والحكم الرشيد	مديرة مدرسة		✓		

الطيبة - رام الله - مجمع البلدية - هاتف رقم : 022898436 - فاكس رقم : 022898616
Taybeh - Ramallah - Municipality Bld. Tel : 02-2898436 - Fax : 02-2898616



لجنة المجال: البيئة والبنية التحتية
منسق اللجنة: م. أسماء صالح .

STATE OF PALESTINE
Ministry of Local Government
Taybeh Municipality



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الطيبة

لجنة البيئة والبنية التحتية

اسم العضو/ة	العقيدة	التخصص/مجال الاهتمام	الجنس		العمر		أرقام الاتصال	البريد الإلكتروني
			ذكر	أنثى	16-29	فوق 29		
أسماء صالح مخو	بلدية الطيبة	مهندسة بلدية /هندسة مدنية		✓		✓	05988916360	engineering@atybehmunicipality.ps
نادين عيسى زايد	بلدية الطيبة	مرافق أبية/هندسة معمارية		✓	✓		0595609787	Nadeen-zayed@hotmail.com
جوهيلي عيسى زايد	جامعة بيرزيت	طالبة/هندسة معمارية		✓	✓		0568471994	Jamilee.zayed.yes@outlook.com
شادي جريس كونة	مستشفى المعطع	رئيس قسم التمريض/المجال الصحي					0598442256	Shadi_Kawaneh@yahoo.com
كارول نبيل مصيص	مكتب انس الهودلي	هندسة معمارية		✓		✓	0599093212	carstarnab@gmail.com
عيسى زايد زايد	بلدية الطيبة	المقاولات				✓	0599788627	
هنا سهيل حنين	مستشفى تطوير واقراس البلديات	مديرة مكتب		✓		✓	0569300398	
ليصل نبيل مصيص	قطاع خاص	علم اجتماع		✓		✓	0595567684	
يوسف عوني مصيص	قطاع خاص	مهندس اتصالات		✓		✓	0599888860	Yousef.massis@gmail.com
خليل معين دحدل	شركة جوال	مهندس اتصالات		✓		✓	0599001308	
فؤاد عيسى ميخائيل	أعمال حرة	مهندس ميكانيك		✓		✓	022899201	



الطيبة - رام الله - مجمع البلدية - هاتف رقم : 022898436 - فاكس رقم : 022898616
Taybeh - Ramallah - Municipality Bld, Tel :02-2898436 - Fax : 02-2898616

لجنة المجال : الإدارة والحكم الرشيد

منسق اللجنة: سهام زايد.

STATE OF PALESTINE
Ministry of Local Government
Taybeh Municipality



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الطيبة

لجنة الإدارة والحكم الرشيد

البريد الإلكتروني	أرقام الاتصال	العمر		الجنس		التخصص/مجال الاهتمام	المؤسسة	ة/اسم العضو
		فوق 29	16-29	أنثى	ذكر			
Abeerkhouryeh@yahoo.com	0599699532	✓		✓		مديرة مدرسة	التربية والتعليم	عبير الياس خوري/ منسق اللجنة
	0599874974	✓			✓	معلم	التربية والتعليم	سليبا عريس عاصي
taghridelas@gmail.com	0599722027					معلمة	التربية والتعليم	تأثيره الياس خوري
	05687070266	✓			✓	قطاع خاص	المجتمع المحلي	فؤاد فقري عواد
	0567455247	✓			✓	قطاع خاص	المجتمع المحلي	حنا سمعان حنا سالم
Sihamsayed99@gmail.com	0597178811			✓		معلمة	التربية والتعليم	سهام عابد زايد
	0595344010	✓		✓		معلمة	مدرسة لاتين الطبية	مازي ابراهيم معروف
Tawfik9992@gmail.com	0569514206		✓		✓	الشباب والأعمال المجتمعية	قطاع خاص	توفيق واهود نصر
		✓			✓	القانون	قطاع خاص	فارس مشرفي
	0599353432	✓			✓	مدير مدرسة	التربية والتعليم	حنا سمعان بصير



الطيبة - رام الله - مجمع البلدية - هاتف رقم : 022898436 - فاكس رقم : 022898616
Taybeh - Ramallah - Municipality Bld. Tel.:02-2898436 - Fax : 02-2898616

لجنة المجال : التنمية الإجتماعية

منسق اللجنة: سهام زايد

STATE OF PALESTINE
Ministry of Local Government
Taybeh Municipality



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الطيبة

لجنة التنمية الاجتماعية

البريد الالكتروني	أرقام الاتصال	العمر		الجنس		التخصص/مجال الاهتمام	المؤسسة	ة/اسم العضو
		فوق 16-29	29	أنثى	ذكر			
Sihamzayed99@gmail.com	0597178811	✓		✓		معلمة متقاعد	عضو بلدية الطيبة	سهام عايد زايد/منسق اللجنة
	0599310030	✓		✓		معلمة متقاعد / مجال المرأة	جمعية سيدات الطيبة	رندة لويس مصطفى
arwaawwad@taybehmunicipality.ps	0569788497	✓		✓		سكرتيرة البلدية	بلدية الطيبة	أروى فخري عواد
	0568796408	✓		✓		مرشدة اجتماعية	مدرسة الروم الأثوذكسي	هيا مالك نعمة
Samaasalem77@gmail.com	0567455247	✓			✓	اعمال مجتمعية	النادي الأثوذكسي	سمعان حنا سمعان سالم
	0598974326	✓		✓		ممرضة	وزارة الصحة	سنان صليبا كونة
hannamashriqi@gmail.com	0599534083	✓			✓	عضو بلدية	بلدية الطيبة	حنا يعقوب مشرفي
	0599774092	✓			✓	عضو بلدية	بلدية الطيبة	خلدون التراوس حنا



الطيبة - رام الله - مجمع البلدية - هاتف رقم : 022898436 - فاكس رقم : 022898616
Taybeh - Ramallah - Municipality Bld. Tel :02-2898436 - Fax : 02-2898616

لجنة المجال : التنمية الإقتصادية

منسق اللجنة: إياد أيوب كونة .

STATE OF PALESTINE
Ministry of Local Government
Taybeh Municipality



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الطيبة

لجنة التنمية الإقتصادية

البريد الإلكتروني	أرقام الاتصال	العمر		الجنس		التخصص/مجال الاهتمام	المؤسسة	اسم العضو/ة
		فوق 29	16-29	أنثى	ذكر			
Eyad.a.Kawaneh@hotmail.com	0569774883		✓		✓	عضو بلدية موظف بنك فلسطين	بلدية الطيبة	إياد أيوب كونة/ منسق اللجنة
	0598307641	✓			✓	جاني/البلدية	بلدية الطيبة	عيسى نعمة الله خورية
	0598342684		✓	✓		محاسب/البلدية	بلدية الطيبة	نور نيسر نوح
marcobassir@hotmail.com	0568233372	✓			✓	عضو بلدية محاسب	بلدية الطيبة	ماركو عودة بصير
	0598299936	✓			✓	إدارة ومحاسبة	البنك الوطني	رهام خلدون حنا
			✓	✓		الإدارة	المجلس الشبيبي	دانيلا عيسى خورية
		✓			✓	الاقتصاد	قطاع خاص /شركة البلد للباطون الجاهز	تجيب نبيل خوري
	0569156506		✓	✓		المحاسبة	قطاع خاص	مرح وفا تللي
Konanariman@gmail.com	0568125321		✓	✓		علوم مالية ومصرفية	مدرسة الروم الأثوذكس	ناريمان ياسل كونة
	0599774079	✓			✓	أعمال التجارة	قطاع خاص	راي يعقوب عودة



الطيبة - رام الله - مجمع البلدية - هاتف رقم : 022898436 - فاكس رقم : 022898616
Taybeh - Ramallah - Municipality Bld. Tel :02-2898436 - Fax : 02-2898616



الوثيقة المجتمعية

نحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في بلدة الطيبة نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لبلدتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، واننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها .

بلدة الطيبة				
الرقم	الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
1	انصاف بنا سالم	نادي أوثوركن الطيبة	محمد محمد	
2	جمعية الطيبة الريفيّة للتنمية الريفيّة	جمعية الريفيّة	عبدالله	
3	رندة لوسا عيد صبيح	جمعية سيدات الطيبة الخيرية		
4	أحمد رشيد	جمعية انصار الطيبة وورشتنا الدائمة	محمد	



الرقم	الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
1	عيسى زايد زايد	قطاع خاص		
2	صبيح نسيب حلاوي	قطاع خاص		
3	عبد نعمة الله حوروي	موظف		
4	صنادق حنا سالم	نادي الأثريين		
5	أرميماوات	بلدية الطيبة		
6	خلدون انطاس حنا	بلدية الطيبة		
7	عمير الباس حوروي	الجمعية الربيعية		
8	ناريمان باسل	مدرسة الروم الأثريين		
9	يعزى سلامة حوروي	مدرسة الروم الأثريين		
10	زناوية صهيان	مدرسة الروم الأثريين		
11	بلدية الطيبة	بلدية الطيبة		
19	نور مكي	بلدية الطيبة		
20	فادي دليم فريج	مقاول/خاص		
21	نزار ربيع نوري	لا يعمل		
22	اولغا توكين ملهوا	قطاع خاص		
23	ادله حنا سالم	قطاع خاص		
24	حنا صدام سالم	رائد كشفى		
25	فؤاد عيسى منيازي	النادي الأثريين		
26	فؤاد نضري عواد	متقاعد		
27	ظفر ربيع حيدر	قطاع خاص		

State of Palestine
Ministry of Local Government
Taybeh Municipality
Taybeh - Ramallah - Palestine



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الطيبة
الطيبة - رام الله - فلسطين

التاريخ : 2023/6/3

الرقم: 21/6/5223

قرار رقم (8) جلسة رقم (77)

بتاريخ 2023/5/31

صادق المجلس البلدي على الخطة الاستراتيجية لبلدة الطيبة للأعوام (2023-2026) والتي تم عرضها على أعضاء المجلس البلدي والمؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي وجاءت ب (7) قضايا تنموية وتمخض عنها (14) هدف ونتج عنها (49) مشروعاً ، مصنفة إلى مشاريع (مضمونة ،محتملة ،متمناة) بتكلفة إجمالية تقديرية قدرها : (2,566,431) دولار.

ولكم كل الاحترام

رئيس بلدية الطيبة

سليمان خورية



يعد تشخيص الواقع أحد أهم الأدوات للتخطيط، حيث يوفر بيانات ومعلومات تسهم في وضع أهداف الخطط الإستراتيجية التي تستند على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ويعد هذا التشخيص الأول من نوعه الذي يتم على مستوى بلدية الطيبة، ويستند على عدد من التقارير الإحصائية والدراسات ذات العلاقة، ويعتمد على جهد بحثي قام به عدد من أبناء البلدة للوقوف على إحتياجات بلدة الطيبة في عدة مجالات تنموية، ومنها المجالات التعليمية والصحية وخدمات البنية التحتية ونأمل أن يسهم هذا التقرير في تعزيز دور البلدية في تقديم خدمات نوعية لجميع سكان البلدة، وتحسين جودة هذه الخدمات وصولاً لمستويات مقبولة ومرضية على المستوى الوطني.

ضمن برنامج تطوير البلديات و المقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي تعمل بلدية الطيبة على اعداد خطة استراتيجية تنموية للبلدة، وتهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية والإنتقال من مرحلة العمل العشوائي كإستجابة لحاجات و متطلبات الواقع إلى مرحلة التخطيط المنظم والممنهج.

يكون ذلك بإعداد خطة تنموية استراتيجية للبلدية تتحد فيها القضايا الأساسية ومن ثم الأولويات لجميع المجالات التنموية بمشاركة المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ الشراكة و الحكم الرشيد.

ومن هنا تأتي أهمية التخطيط التنموي الإستراتيجي الذي يهدف إلى دراسة وتشخيص الوضع القائم لجميع المجالات التنموية حتى يتسنى تحديد القضايا ذات الأولوية من خلال تحليل كل مجال على حده وتحديد نقاط القوة الإيجابية وكيفية تطويرها وتحديد نقاط الضعف وكيفية التغلب عليها والخروج بتوصيات أولية لكل مجال من مجالات التنمية.

إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة الأولويات والأهداف والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خلال فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، والأخذ بالاعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة. وتتبع أهمية استخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم والإدارة الرشيدة، والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر والرفق والنهوض، وذلك بالاعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يلي (المشاركة، الشفافية والمساءلة، التكاملية، شمولية التشخيص والبعد الاستراتيجي، الكفاءة والفعالية).

لقد باشرت وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في الأراضي الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي المحلي، بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار إليه بـ "التخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذلك باستخدام دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية 2017.

إن القيام بعملية التشخيص للوضع القائم للمجالات التنموية يساهم في الوقوف على نقاط الضعف والقوة في هذه المجالات، ويساعد الهيئة المحلية في عملها على تحديد الاحتياجات والأولويات، ووضع مقترحات ومشاريع لتطوير هذه المجالات، تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والحفاظ على استمراريتها.

لقد قام فريق التخطيط الأساسي بتحديد المجالات التنموية للمجتمع المحلي، وتشكيل لجان عمل متخصصة قامت بعقد اجتماعات وجمع البيانات اللازمة من البلدية والجهات المعنية، من أجل القيام بعملية التشخيص، وشملت عملية التشخيص المجالات التنموية التالية:

- مجال البيئة والبنية التحتية
- مجال التنمية الاقتصادية
- مجال التنمية الاجتماعية
- الإدارة والحكم الرشيد

أهداف التقرير

يهدف التقرير التشخيصي إلى:

- تشخيص الوضع القائم لجميع المجالات التنموية لبلدة الطيبة/رام الله و التي تشمل مجالات الإدارة والحكم الرشيد، المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والبنية التحتية والبيئة.
- الشراكة مع المجتمع المحلي لبناء وتنفيذ وتقييم هذه الخطة.
- تقديم صورة شاملة عن كل المجالات التنموية في البلدة.
- المساعدة على تحديد الأولويات والمشاريع المستقبلية لبلدة الطيبة.
- وصولاً إلى إعداد خطة تنموية إستراتيجية تتضمن رؤية ورسالة أهداف إستراتيجية مرتبطة بالواقع الذي شخص.

منهجية إعداد التقرير

المنهجية المستخدمة لإعداد هذا التقرير استندت بالأساس إلى التعليمات والإرشادات الواردة في دليل التخطيط التنموي الإستراتيجي المعد من قبل وزارة الحكم المحلي والذي يقسم العمل إلى مراحل ولجان، لكل مرحلة مهام محددة. وتضمن الشراكة مع المجتمع المحلي بكافة أطرافه، حيث أتمدت المنهجية التالية للعمل على إعداد هذا التقرير:

- تشكيل لجان متخصصة للعمل على إعداد هذا التقرير ولمتابعة إنجاز الخطة التنموية الإستراتيجية، ففي البداية قام المجلس البلدي بتشكيل فريق التخطيط الأساسي المسؤول عن كافة مكونات عملية التخطيط. وتشكيل اللجان الأخرى.
- اللقاء الجماهيري الأول والذي شكل نواة ذوي العلاقة والمستفيدين الذين سيشكلون لاحقاً لجان العمل المتخصصة.
- عدة إجتماعات نفذها فريق التخطيط الأساسي لإدارة ومتابعة تنفيذ المهام المطلوبة من هذا الفريق وعلى رأسها العمل مع اللجان المتخصصة وضمان عقد إجتماعات هذه اللجان.
- الإتماد على المنهج العلمي (التحليل الرباعي) في تشخيص واقع البلدة وجمع المعلومات والإحصاءات الضرورية لهذا التقرير.
- الإشراف والدعم الفني المقدم من الإستشاري وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات.

تاريخ الطيبة وتسميتها :

الطيبة قرية فلسطينية تقع في الشمال الشرقي لمدينة رام الله على بعد 14 كم، ترتفع عن سطح البحر حوالي 930 متراً وتعتبر من أكبر قرى مدينة رام الله مساحة حيث تبلغ مساحة أراضيها 25 ألف دونم، وتتميز الطيبة بموقعها الجميل والمطل على منطقة الغور والبحر الميت من الشرق، ويحدّها من الشمال قرية دير جرير وكل من عين يبرود وسلواد من الشمال الغربي، ورمون من الجنوب، وغور الأردن وأريحا من الجنوب الشرقي يعود تاريخها الى كنعانوي فلسطين قبل 4 آلاف سنة قبل الميلاد وأسموها (عفرة) أي الغزالة. أما المسيحيون فكان وجودهم في الطيبة في عهد المسيحية الأولى، فيخبرنا الكتاب المقدس في أعمال الرسل أن عدد المسيحيين في العقود الثلاثة بعد المسيح أصبحوا ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف بعد أن شفى القديس بطرس المسلول، إذ كان بطرس ويوحنا يجوبون القرى ويعمدون الكثير بوضع يدهم عليهم ومن هذه القرى كانت أفرام (الطيبة) التي إستضافت المسيح قبل عدة أسابيع من صلبه كما ورد في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 11 - عدد 54. (فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضًا يَمْشِي بَيْنَ الْيَهُودِ عَلَانِيَةً، بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى الْكُورَةِ الْفَرِييَّةِ مِنَ الْبَرِّيَّةِ، إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَايِمَ، وَمَكَثَ هُنَاكَ مَعَ تَلَامِيذِهِ).

ورد ذكر الطيبة في الخريطة الفسيفسائية المحفوظة في كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة مادما الاردنية ويرقى تاريخها إلى القرن السادس الميلادي كما يعتقد العلماء وكما جاء في كتاب الأردن : تاريخ حضارة أثار ، لمؤلفه الأب لويس مخلوف الذي يقول عنها : ” ان خريطة مادبا تقدم لنا أقدم خريطة مصورة عن الأردن وفلسطين ومصر وإن كنا لا نعلم التاريخ الدقيق لوجود هذه التحفة الفريدة إلا أن العلماء يعتقدون إنها تعود إلى سنة 565م ، اما اسم الطيبة فهناك رواية مفادها ان صلاح الدين الايوبي اسماها كذلك لطيب اهلها .

الموقع :

تقع الطيبة الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وتبعد عنها حوالي 17 كم، على مرتفع جبلي مقدار ارتفاعه 916 من سطح البحر، ويجاور أراضي الطيبة اراضي دير جرير، سلواد، عين يبرود، رمون، وقضاء اريحا. وترتبط بطريق معبد مع مدينة رام الله ويستمر مع طريق اخر الى مدينة أريحا بطول 23 كم. وتمتاز الطيبة بموقعها المطل على الاغوار والبحر الميت وعلى جبال الاردن وجبال القدس مما اعطاها أهمية استراتيجية عبر التاريخ.

الحدود :

يحدّها من الشرق أريحا والعوجا والنويمة ، ومن الغرب سلواد وعين يبرود وبيتين ، ومن الشمال دير جرير وكفر مالك، ومن الجنوب اراضي قرية رمون.

المساحة والسكان: -

تبلغ مساحة اراضي الطيبة 24000 دونم دون الأراضي الخارجة من التسوية ”وأراضي سهل المجانين الواقع على حدود قرية العوجا بسبب قضايا قانونية على حدودها . وخمس أراضي الطيبة مزروعة بأشجار الزيتون المباركة الذي اعتمد عليها السكان في معيشتهم ولكن مع وجود الاحتلال وبناء مستوطنة (ريمونيم) على أراضيها كانت سببا في تقليص أراضيها الزراعية بفعل مصادرتها ويعتبر أجزاء كبيرة من أراضيها منطقة (سي) وهي المناطق السهلية الصالحة لزراعة الحبوب والبقوليات مما أعاق أبناء البلدة من استغلالها و التوسع عمرانيا فيها. و عدد سكانها حاليا لا يتعدى 2000 نسمة بعد ان غادر أهلها طلبا للرزق بسبب الاستعمار وضعف الموارد الطبيعية وسوء الأحوال الاقتصادية.

المناخ :

يتميز مناخ بالاعتدال لانه ينتمي الى مناخ البحر الابيض المتوسط الشبه رطب لذلك فمناخها لطيف صيفا بسبب ارتفاعها عن سطح البحر وبارد نسبيا في فصل الشتاء كمثباتها من القرى الفلسطينية تتأثر بالكتل الهوائية الحارة والباردة القادمة من البحر

ومن الصحراء، معدل سقوط الأمطار في القرية حسب الارصاح الحوية هو 650 ملم، لا توجد في الطيبة عيون ومياه ولا ابار ارتوازية بسبب موقعها المرتفع الذي تصب مياهه الجوفية في الاغوار لذلك معظم اراضيها غير مستغلة زراعيًا فأتجه أهلها للعمل في الوظائف والتجارة.

الآثار و الاماكن التاريخية فى الطيبة :

- 1- كنيسة مار جريس (الخضر) وهي كنيسة بيزنطية والدلالة على ذلك الحفريات التي قامت بها البعثة العلمية الفرنسية ما بين 1998 و 2009. ك والاموية والعباسية مع بعض دلائل التي تعود الى الفترة الفاطمية المتأخرة مثل الاسرحة وهدايا النذور.
- 2- آثار رومانية وجدت بجانب كنيسة مار جريس مثل القبور والفسيفساء وبعض المدافن المغطاة ببلاطات حجرية تعود للفترة البيزنطية المتأخرة.
- 3- كنيسة الروم الارثوذكس الحالية تقوم على أنقاض كنيسة اثرية قديمة يرمي تاريخها الى عصور المسيحيين الاوائل .
- 4- المقبرة هي مقبرة اثرية اذ لا يوجد في الطيبة اي مقبرة اخرى منذ ان اشأتها الاءاء والاجداد دفنوا فيها منذ الاف السنين .
- 5- مغارة مار الياص الواقعة شرق المقبرة دلالة على ان مار الياص مكث فيها، حسب ما ذكر العهد القديم. ويطلق على هذه المنطقة اسمه.
- 6- كنيسة الاتين بنيت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خدمت لابناء الكنيسة الحالية .
- 7- البوبرية هي موقع تاريخي واستراتيجي يقع على أعلى نقطة في الطيبة ، بنيت لحراسة الجنود الصليبيين و مراقبة الطرق والأبراج لإيواء الجنود والخيول و المؤن في القرن الثاني عشر ميلادي . بنيت القلعة في عام 1185 من قبل الفارس الإفرنجي جوسلين، الذي أهداها لملك القدس الإفرنجي بودوان الرابع المعروف بالأبرص. وأهداها الملك بودوان لفارس إفرنجي آخر هو الماركيز دي مونفيرات، والذي وقع في الأسر في أيدي جيش صلاح الدين في معركة حطين، فانتقلت القلعة رسمياً إلى أيدي ابنه، كونراد دي مونفيرات لكن كونراد لم يتسلمها فعلياً، ولم يصل الطيبة. بل أن جيش صلاح الدين مر بالقرب منها فاتحاً للمنطقة في طريقه إلى القدس، حيث تهافتت الوفود من قرى المنطقة إلى معسكره لتحيته، ومن بينها وفد "عفرة"، حيث وقعت رواية تغيير الناصر صلاح الدين اسم البلدة إلى الطيبة، حسب التراث الشعبي.
- 8- موقع تشيليا الاثري فهو موقع روماني و هو عبارة عن دير للنساك قديما، ولكن اليوم اقيم على هذا الموقع مستعمرة صهيونية اسموها (ريمونيم) وقد وصفت الطيبة في القرن الرابع الميلادي من قبل الاب يوسيوس كبلدة تقع على بعد 20 ميلا من القدس و5 اميال من بيتين وتظهر الطيبة في خارطة مادبا من القرن السادس الميلادي، وتم الكشف عن ارضيات فسيفساء تحمل نصا يونانيا وتيجان اعمدة من الفترة البيزنطية من قبل شنايدر سنة 1941 في كنيسة الروم الارثوذكس وعلى المنحدرات تظهر العديد من المقابر من الفترة الرومانية والبيزنطية.
- 9- كنيسة الروم الملكين الكاثوليك: بنيت على نفقة المحسنني على عهد المثلث الرحامت المطران جبرائيل ابو سعدى ابن البلاد في سنة 1964



كنيسة مار جريس (الخضر) الأثرية



كنيسة الروم الارثوذكس



كنيسة اللاتين



كنيسة الروم الكاثوليك

الإطار التنموي المحلي

يعرض الإطار التنموي الاستراتيجي الرؤية التنموية والقضايا ذات الأولوية والاهداف والبرامج التنموية وهي عبارة عن ملخص لمخرجات ورشة العمل الاولى.

1. الرؤية التنموية

خلال ورشة العمل الاولى تم اخذ توجهات وراء وتطلعات الحضور من اعضاء اللجان المختلفة والصورة المستقبلية التي يرغبون في تحقيقها لبلدتهم. ايضا، تم عرض الرؤية السابقة للبلدة وبعد النقاش تم الاتفاق على الصياغة النهائية للرؤية على النحو التالي:

2. " طيبة عريقة سياحية مزدهرة متطورة خضراء ورائدة "

3. القضايا التنموية حسب الأولوية

بعد الخروج بالقضايا التنموية (العشرون) من قبل اللجان التنموية، تم خلال ورشة العمل الاولى العمل على ترتيب هذه القضايا حسب الاولوية للبلدة باستخدام مصفوفة المقارنة المزدوجة وتم التوصل إلى القضايا ذات الأولوية وجاءت كما يلي:

القضية التنموية حسب الاولوية
ضعف مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل البلدية
ضعف شبكة الطرق الداخلية والزراعية وافتقارها للأرصفة وأثاث الطرق وعدم ملائمتها لذوي الاحتياجات الخاصة والتغير المناخي .
ضعف البنية التحتية في قطاع الرياضة والثقافة والترفيه في البلدة
ضعف البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة .
ضعف الاهتمام القطاع السياحي والزراعي بالبلدة .
عدم ملائمة البنية التحتية السياحية لمكانة البلدة الدينية والسياحية
ضعف جاهزية البلدة لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.

4. الأهداف التنموية

تعتبر الأهداف التنموية بمثابة العمود الفقري لأي خطة تنموية محلية، حيث أنها ترسم الإطار العام للعمل التنموي في المدينة/البلدة خلال فترة تنفيذ الخطة. بعد تحديد القضايا التنموية، قامت اللجان التنموية وبدعم من الفريق الاستشاري بصياغة الأهداف التنموية لكل مجال تنموي رئيسي كما يلي:

المجالات التنموية	الأهداف التنموية
مجال البيئة والبنى التحتية	<ol style="list-style-type: none"> 1. تحسين شبكة الطرق والمواصلات وموائمتها مع الفئات المهمشة والتغير المناخي. 2. تطوير قطاع البنية التحتية (المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي والطاقة البديلة) . 3. تطوير قطاع التخلص من النفايات والتكيف مع التغير المناخي والحد من الآثار البيئية .
مجال تنمية الاقتصاد المحلي	<ol style="list-style-type: none"> 1. زيادة الإهتمام بالثقافة والأماكن الأثرية والدينية والتراثية. 2. الإهتمام بقطاع الشباب وتمكين المرأة. 3. تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبالتحديد الفئات المهمشة بالمجتمع.
مجال التنمية الاجتماعية	<ol style="list-style-type: none"> 1. تطوير قطاع السياحة والزراعي في البلدة. 2. تشجيع المشاريع الشبابية والنسوية. 3. تفعيل خطة تمكين لذوي الاحتياجات الخاصة. 4. تعزيز التواصل مع أبناء المهجر .
مجال الإدارة والحكم الرشيد	<ol style="list-style-type: none"> 1. تطوير الهيكلية الداخلية وانظمة العمل في البلدية. 2. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 3. تحديث المخطط الهيكلي للبلدة لملاءمة الاحتياجات الفعلية للمواطنين. 4. توفير وحدة طوارئ لإدارة الكوارث والأزمات وتطوير العلاقة مع المؤسسات ذات الاختصاص.

5. البرامج التنموية

تعتبر البرامج التنموية أهم شيء بالنسبة للمواطنين، حيث أن ما يرونه من الخطة ليس الرؤية ولا القضايا ولا الاهداف وانما ما يتم تنفيذه وانجازه على الارض، حيث تعبر البرامج عن احتياجات بلدة الطيبة. حيث بعد صياغة الاهداف التنموية، قامت اللجان التنموية بالخروج بعدد من البرامج التنموية لكل مجال تنموي رئيسي وجاءت كالتالي:

البرامج التنموية	المجالات التنموية
برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي.	البيئة والبنية التحتية
برنامج تطوير قطاع المياه.	
برنامج تطوير منظومة قطاع الصرف الصحي.	
برنامج تطوير قطاع ادارة النفايات.	
برنامج تطوير قطاع الكهرباء والطاقة البديلة .	
تحسين الموارد المالية في البلدية	الادارة والحكم الرشيد
تحديث المخطط الهيكلي للبلدة .	
تحسين أنظمة العمل في البلدية .	
تطوير المجال السياحي في البلدة	التنمية الاقتصادية المحلية
الاهتمام بالمجال الرياضي والثقافي والصحي لابناء البلدة والفئات المهمشة	
الاهتمام بالاماكن الاثرية وموائمتها لذوي الاحتياجات الخاصة	التنمية الاجتماعية
الاهتمام بالقطاع الزراعي بالبلدة وتطويره	
الاهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية واحياءها	

البرامج والمشاريع التنموية

يعرض هذا القسم البرامج والمشاريع التنموية لكل مجال تنموي حيث يبين كل برنامج ومشروع حسب تصنيفه، سنة تنفيذه، تكلفته المادية، الجهات الشريكة، الدور ويوضح ايضا المؤشرات لقياس مستوى انجاز وتحقق المشروع.

- **برامج البنية التحتية**
- **اسم البرنامج: برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي.**
- **رقم البرنامج (EI)**

1. **مقدمة:** تلعب البنية التحتية دورا رئيسيا في تحسين حياة المواطن ، وتعتبر مشاريع الطرق من أهم مشاريع البنية التحتية التي تخلق بيئة مريحة للمواطن وتعزز بذلك التطور في مختلف المجالات الزراعية والاقتصادية والسياحية ، الطرق الداخلية في بلدة الطيبة بحاجة الى صيانة وتأهيل وكثير منها بحاجة الى أرصفة وجدران استنادية ، كذلك تشهد البلدة توسع وامتداد عمراني خاصة من الناحية الجنوبية الشرقية ، لتعزيز التوسع في تلك المناطق وتعزيز اهتمام المواطنين بأراضيهم فان البلدة بحاجة الى شق طرق وتأهيلها .

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
طول شبكة الطرق المحتاجة لشق وتعبيد	15 كم	3 كم
طول الطرق الزراعية التي تحتاج الى شق	10 كم	3 كم
نسبة الطرق التي تحتاج الى صيانة	80 %	20 %

3. **مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج :** 4 سنوات.

4. **الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :** سكان البلدة وسكان القرى المجاورة ومختلف المواطنين المستخدمين للطريق الرئيسي للبلدة.

5. مكونات البرنامج:

دوره (اداري، مالي، وفني)	اسم الشريك	التكلفة التقديرية دولار/ *1000	المكونات	
			رقم المكون	بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:
اداري و مالي و فني	وزارة الحكم المحلي (البنك الاسلامي للتنمية جدة) صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	200	EI/01	تأهيل وتعبيد طرق داخلية في البلدة بمجموع أطوال 1.5 كم في شوارع مختلفة (تقرر بناء على قرار مجلس بلدي فور توفر المنحة)
اداري و مالي و فني	وزارة الأشغال العامة والإسكان	150	EI/02	صيانة وتعبيد الشارع الرئيسي بطول 2 كم .
اداري و مالي و فني	المواطنون المستفيدين وزارة الزراعة	50	EI/03	شق طرق زراعية بأطوال 3 كم.
اداري و مالي و فني	وزارة الحكم المحلي(برنامج رسوم النقل على الطرق)	100	EI/04	تأهيل وتعبيد طرق داخلية (من قطعة أرض رقم 40 الى قطعة أرض رقم 20) حوض 12 الخلة الشامية .
اداري و مالي و فني	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)	250	EI/05	شق وتاهيل وتعبيد طريق واصل الى قطعة الارض رقم 124 من حوض 5 دبسون بطول 800 متر .
اداري و فني	مجلس تنظيم قطاع المرور	1	EI/06	اعداد خطة مرورية للبلدة بالتعاون بين البلدية ومجلس تنظيم قطاع المرور .
اداري و مالي و فني	أبناء البلدة (تبرعات)	20	EI/07	تحسين المشهد الجمالي في شوارع البلدة (في بيدر صباح الخير)
اداري و مالي و فني	البلدية (دون شريك)	3	EI/08	تأهيل أرصفة للطرق الداخلية بأطوال 200 متر .
				بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:
فني	المكتب الاستشاري	4		التعاقد مع مكتب استشاري طرق لتحضير وثائق العطاء .
فني	مكتب المساحة	10		أعمال مساحة للشوارع المراد تأهيلها
فني	مختبر هندسي	1		فحوصات مخبرية للتربة

دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
اداري و مالي و فني	البلدية (دون شريك)	-	دراسة تقييم لكافة الشوارع لتحديد الشوارع المراد تاهيلها
		789	التكلفة الاجمالية (دولار) *1000
			المتوفر منها
			<ul style="list-style-type: none"> • 180000 دولار/ وزارة الحكم المحلي (البنك الاسلامي للتنمية جدة) • 100000 دولار /وزارة الحكم المحلي(برنامج رسوم النقل على الطرق) • 20000 دولار / أبناء البلدة (تبرعات) • 250000 دولار/ جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي) <p>مجموع المتوفر : (550,000) دولار</p>

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: الاصول الثابتة الخاصة بالبلدية متمثلة بالطرق ، مساهمة البلدية بتوفير طواقم الاشراف على تنفيذ الأعمال (مكتب استشاري ،ومهندس البلدية ، مكتب مساحة).

• اسم البرنامج: برنامج تطوير قطاع المياه.

• رقم البرنامج (E1)

1. مقدمة: تعاني بلدة الطيبة كغيرها من البلديات الفلسطينية من مشكلة نقص المياه وسوء توزيعها على شبكة المياه الداخلية لتزويد المواطنين بمصدر الحياة الرئيسي خاصة في فصل الصيف وفي ظل الانقطاع المستمر للمياه وفي ظل نقص الكمية المزودة للمواطن الفلسطيني من قبل الاحتلال الذي يتحكم بمصادر المياه بالفلسطينية ، ولحل مشكلة نقص المياه فإن البلدة بحاجة الى إنشاء خزان خاص بها ، تعتبر مصلحة مياه محافظة القدس المزود الرئيسي للمياه في بلدة الطيبة والمسؤل المباشر في البلدة عن صيانة شبكة المياه ، ووفقا للمعلومات المزودة من قبل مصلحة المياه فإن حالة خطوط المياه الرئيسية في البلدة جيدة الا أن حالة الخطوط الداخلية متوسطة، البلدة بحاجة الى تغيير شبكة خطوط المياه الداخلية وذلك لتقليل نسبة الفاقد من المياه وتزويد المواطنين بمياه ذات مواصفات جيدة .

2. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
متوسط كمية المياه المتوفرة للفرد الواحد في اليوم (لتر/فرد/يوم)	100 لتر/فرد/يوم	150 لتر/فرد/يوم
طول شبكة المياه المطلوبة لخدمة مناطق التوسع العمراني	5 كم	1 كم

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : سنتان

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : سكان البلدة المقيمين (1610مواطن/ة) .

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية(دولار)	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل: رقم المكون			
توسعة شبكة المياه في شارع مار الياس بطول 258 متر	1700 2200 500	مصلحة مياه محافظة القدس مساهمة مالكين القطع المجاورة (مساهمة البلدية باعمال المساحة والاشراف)	فني واداري ومالي
توسعة شبكة المياه ضمن مناطق التوسع والامتداد العمراني بطول 800 متر .	12000	المواطنون المستفيدون من التوسعة مصلحة مياه محافظة القدس	مالي وفني
تحسين تصريف المياه في بعض الشوارع	4000	تمويل ذاتي من البلدية	مالي وفني

المكونات	التكلفة التقديرية (دولار)	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:			
أعمال مساحة للشوارع المراد توسعة شبكة المياه فيها	1000	مكتب مساحة	فني
دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
دراسة مناطق التوسع العمراني والحاجة لتوسعة شبكة المياه فيها	-	البلدية (دون شريك)	اداري و مالي و فني
التكلفة الاجمالية (دولار)	21,400		
المتوفر منها (دولار)	4400		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج (الموارد البشرية وغير البشرية كالمال والارض والادوات والمعدات):

اسم البرنامج: برنامج تطوير منظومة قطاع الصرف الصحي.

• رقم البرنامج (EI)

1. مقدمة: يعتبر قطاع الصرف الصحي قطاعا مهما في كثير من البلدان الفلسطينية ، الا أن بلدة الطيبة حظيت بمشروع تعزيز الامن الغذائي في بلدي الطيبة ورمون والذي مول من الاتحاد الاوروبي في عام 2011 ومن خلاله تم إنشاء محطة لتتقية المياه العادمة بسعة 450 كوب /يوميا وشبكة صرف صحي بطول 5كم لتغطي 50% فقط من البلدة ، تسعى البلدية من خلال مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدي الطيبة ورمون والذي جاء تأسيسه ضمن المشروع السابق ذكره للحصول على تمويل استكمال لشبكة الصرف الصحي بطول 5 كم .

2. النتائج المتوقعة :

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
نسبة الحفر الامتصاصية	50%	20%
نسبة المناطق المخدومة بشبكة الصرف الصحي	50%	100%
وجود بيئة صحية لسكان البلدة	جيد	جيد جدا
عدد سيارات تنظيف و صيانة الصرف الصحي	0	1
عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي	127	250

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : 4 سنوات .

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : سكان البلدة (1300 مواطن/ة)

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية (دولار) *1000	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:	رقم المكون		
توسعة شبكة الصرف الصحي بطول 2 كم .	200	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدي الطيبة ورمون سلطة المياه الفلسطينية	مالي ، فني ،اداري
تطوير منظومة صيانة شبكة الصرف الصحي	50	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدي الطيبة ورمون سلطة المياه الفلسطينية	مالي ، فني ،اداري
اعداد دراسات تصميم توسعة شبكة الصرف الصحي لبعض الشوارع.	4	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدي الطيبة ورمون	مالي ، فني ،اداري
تنفيذ مشروع طاقة شمسية لمحطة	50	سلطة الطاقة الفلسطينية	مالي ، فني ،اداري

دوره (اداري، مالي، وفني)	اسم الشريك	التكلفة التقديرية(دولار) 1000*	المكونات
	شركة كهرياء محافظة القدس		تنقية المياه العادمة
مالي ، فني ،اداري	سلطة المياه الفلسطينية وزارة الزراعة	2	El/16 تنفيذ مشاريع توعوية حول معالجة المياه العادمة
مالي ، فني ،اداري	ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (مركز ابحاث الاراضي، CRIC، AVSI)	5	El/17 تنفيذ مشاريع تجريبية للري باستخدام المياه المعالجة
			بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:
فني	مكتب مساحة	1	أعمال مساحة للشوارع المراد توسعه شبكة الصرف الصحي فيها
			دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:
مالي ، فني ،اداري	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدي الطيبة ورمون	-	دراسة حاجة المواطنين لتوسعة شبكة الصرف الصحي
		312	التكلفة الاجمالية (دولار)*1000
		9000 دولار	المتوفر منها

1. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: رسوم اشتراك بشبكة الصرف الصحي من قبل المواطنين المخدمين وفواتير صرف صحي .
2. البعد المكاني: مرفق مخطط يوضح التوسعة المقترحة لشبكة الصرف الصحي .

• اسم البرنامج: برنامج تطوير قطاع إدارة النفايات.

• رقم البرنامج (EI)

1. مقدمة: تسعى بلدية الطيبة الى خلق بيئة صحية ملائمة لسكن المواطنين من خلال زيادة المساحات الخضراء وتقليل انتشار النفايات ، البلدة بحاجة الى سيارة جمع نفايات اضافية وحملات توعية للمواطنين للمحافظة على بيئة البلدة .

2. النتائج المتوقعة :

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
توفير سيارة جمع نفايات اضافية	1	2
خلق بيئة صحية لسكان البلدة	جيد	جيد جدا

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : سنة.

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : سكان البلدة (1610 مواطن/ة)

5. مكونات البرنامج:

المكونات	رقم المكون	التكلفة التقديرية دولار / *1000	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:				
تحسين مكب النفايات للبلدة وتحويله لمكب صحي	EI/18	10	مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة	اداري، مالي، فني
وضع قوانين بيئية داخلية للحد من رمي النفايات في الاراضي الزراعية المحيطة	EI/19	1	سلطة جودة البيئة وزارة الحكم المحلي	اداري ، مالي
تنفيذ حملات توعوية وتطوعية لتنظيف شوارع وأرصعة البلدة	EI/20	3	مدارس البلدة الكشاف جمعية سيدات الطيبة	فني
تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات مزارع الدواجن	EI/21	30	مكتب استشاري سلطة جودة البيئة	مالي، فني
توريد حاويات معدنية سعة 1 كوب عدد 20	EI/22	20	مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة	مالي
بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد				

			بشرية وتدريب) وتشمل:
فني	مكتب استشاري	1	دراسة بحثية عن مزارع الدواجن بالبلدة وكمية النفايات العضوية المنتجة منها
			دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:
		65000	التكلفة الاجمالية (دولار)
		0	المتوفر منها

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : رسوم النفايات تدفع من قبل المواطنين، الاتفاقية الموقعة مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة ، مكتب النفايات الحالي .

• اسم البرنامج: برنامج تطوير قطاع الكهرباء والطاقة البديلة .

• رقم البرنامج (EI)

1. مقدمة: قطاع الكهرباء في البلدة بحاجة الى تحسين من خلال توسعة شبكة الضغط العالي خاصة في المنطقة الصناعية للبلدة كذلك الحاجة الى تقوية الكهرباء في المناطق التي تعاني من ضعفها و اوصول الخدمة الى مناطق التوسع والامتداد العمراني لتشجيع المواطن على الثبات في البلدة .

2. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
نسبة ضعف شبكة الكهرباء	30%	8%
نسبة ضعف الفولتية	15%	5%

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : 10سنوات .

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : سكان البلدة (1610 مواطن/ة) بشكل مباشر وكافة المستخدمين لشبكة الطرق بشكل غير مباشر .

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
توسعة شبكة الكهرباء في الطريق الواصل لقطعة أرض رقم 124 حوض 5 دبسون	20000	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الاراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس	اداري ومالي مالي فني
توسعة شبكة الكهرباء في مناطق التوسع والامتداد العمراني بطول 1 كم	50000	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الاراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس	اداري ومالي مالي فني
توسعة شبكة الانارة واستبدال وحدات الانارة الموجودة بوحدات موفرة للطاقة ب 100 وحدة	10000	تبرعات من المستفيدين شركة كهرباء محافظة القدس	مالي فني
تنفيذ مشاريع طاقة بديلة لمبنى بلدية الطيبة على مساحة 200 متر مربع	15,000	سلطة الطاقة شركة كهرباء محافظة القدس	اداري ومالي فني
التكلفة الاجمالية (دولار)		95,000	

	5000 دولار لتوسعة شبكة الانارة واستبدال وحدات الانارة الموجودة بوحدات موفرة للطاقة ب 100 وحدة	المتوفر منها
--	---	---------------------

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : شبكة الانارة القائمة بشوارع البلدة ، رسوم الانارة التي تدفع من قبل المواطنين ،
الاتفاقية الموقعة مع شركة الصيانة لانارة الشوارع.

برامج الإدارة والحكم الرشيد

- اسم البرنامج: تحسين الموارد المالية في البلدية .
- رقم البرنامج (GO)

1. مقدمة:

إن التزام المواطنين بدفع الرسوم المترتبة على تلقيهم للخدمات المقدمة من البلدية يرفع نسبة التحصيل المالي في البلدية مما ينعكس بشكل أفضل على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين ويقلل العبء المالي المترتب على ميزانية البلدية .

2. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
نسبة التحصيل للضرائب والرسوم السنوية	50%	70%

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : سنة

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين (المباشرين وغير المباشرين): مواطنون البلدة

5. مكونات البرنامج:

المكونات	رقم المكون	التكلفة التقديرية (دولار)	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:				
تحسين الية الجباية المالية بالبلدية	GO/1	-	صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية مؤسسات المجتمع المحلي المواطنون	اداري ومالي وفني
تفعيل الية متابعة تحصيل مستحقات البلدية من وزارة المالية	GO/2	-	وزارة المالية وزارة الحكم المحلي	مالي اداري وفني
تفعيل التواصل والمتابعة مع المانحين والممولين	GO/3	3000	مكتب استشاري المؤسسات المانحة المختلفة	اداري وفني مالي
بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:				
وضع أنظمة العمل الداخلية لقسم المحاسبة لتفعيل استخدام البرنامج المالي		-		
دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:				

دوره (اداري، مالي، وفني)	اسم الشريك	التكلفة التقديرية(دولار)	المكونات
اداري وفني مالي	مكاتب استشارية الجهات المانحة	5000	دراسات طلبات المنح للمولين
		8000	التكلفة الاجمالية (دولار)
		0 دولار	المتوفر منها

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : موظفين قسم المحاسبة ، واجهزة الحاسوب والبرامج اللازمة للعمل .

- اسم البرنامج: تحديث المخطط الهيكلي للبلدة .
- رقم البرنامج: (GO) .

1. مقدمة: بلدة الطيبة تمتلك مخطط هيكلية تم المصادقة عليه في سنة 2016 بمساحة كلية 3408 دونم ، الكثير من معاملات الافراز لم يتم تحديثها على المخطط الهيكلي كذلك هناك مشاريع تعديل تنظيمي لم يتم تحديثها على المخطط ، بالاضافة الى الاعتراضات العديدة من المواطنين التي يتم النظر فيها والتي تؤخذ ملاحظاتها للتعديل على المخطط الهيكلي مستقبلا.

2. النتائج المتوقعة :

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
تناسب المخطط الهيكلي مع احياجات البلدة	جيد	جيد جدا

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : سنة

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين (المباشرين وغير المباشرين): المواطنين

5. مكونات البرنامج:

المكونات	رقم المكون	التكلفة التقديرية(دولار)	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:				
تحديث المخطط الهيكلي للبلدة	GO/4	10000	وزارة الحكم المحلي مكتب استشاري مختص سلطة الاراضي الفلسطينية	اداري فني اداري
بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:				
نظام عمل داخلي لتجميع المعلومات بدقة		-	سلطة الاراضي الفلسطينية وزارة الحكم المحلي	فني اداري
دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:				
التكلفة الاجمالية (دولار)		10000		
المتوفر منها		0 دولار		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : المخطط الهيكلي المصادق ، معاملات الافراز ، المشاريع التعديلية التنظيمية المنتهية .

7. البعد المكاني:

• اسم البرنامج: تحسين أنظمة العمل في البلدية .

• رقم البرنامج (GO)

1. مقدمة:

تعتبر البلدية الجهة المسؤولة عن ايجاد واقع معيشي أفضل للمواطن وتسعى بلدية الطيبة الى إعادة تنظيم الهيكلية الداخلية لها من أجل تحسين ورفع مستوى خدمة المواطن وذلك من خلال رفع قدرة الموظفين و ايجاد بلدية الالكترونية تتيح الوصول للمعلومات المتعلقة بالبلدية بسهولة وتحسن اداء الموظفين والذي من شأنه أن ينعكس بخدمة أفضل للمواطن .

2. النتائج المتوقعة :

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
رضا المواطن عن أداء البلدية	متوسط	جيد جدا
شفافية البلدية ونشر تقارير للمواطنين	ضعيف	جيد

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : سنة

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين (المباشرين وغير المباشرين): مواطنين

5. مكونات البرنامج:

دوره (اداري، مالي، وفني)	اسم الشريك	التكلفة التقديرية/دولار	المكونات	
			رقم المكون	بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:
فني	Expand Company	2500	GO/5	تطبيق برنامج لتنظيم العمل الداخلي بين أقسام البلدية والأرشفة الإلكترونية من خلاله
فني واداري	الشرطة مديرية الحكم المحلي	3000	GO/6	ضبط المخالفات التنظيمية من خلال تطبيق اذونات الصب
-	-	5000	GO/7	طباعة منشورات توعوية حول البلدية، الخدمات المقدمة والاجراءات المتبعة للحصول على هذه الخدمات
				بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:
فني	Expand Company	-		تدريب الموظفين على البرنامج والمتابعة والرد على استفساراتهم

-	-	900	تعين موظف لأرشفة كافة الملفات بعقد مؤقت (شهر)
		8700	التكلفة الاجمالية (دولار)
2500 دولار تطبيق برنامج لتنظيم العمل الداخلي بين أقسام البلدية والأرشفة الإلكترونية من خلاله			المتوفر منها

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : برنامج Epanد ،موظفين البلدية ، موظفين من شركة Expand

البرامج الاقتصادية

- اسم البرنامج: تطوير المجال السياحي بالبلدة .
- رقم البرنامج: (EC)

1. مقدمة: تحتوي بلدة الطيبة على العديد من المعالم الأثرية والدينية التي تتميز بالنسيج المعماري المتجانس ، حيث يوجد فيها عدد كبير من المباني التاريخية حوالي (248 مبني) ، و يوجد فيها قلعة صليبية (البويرية) بالإضافة الى المعاصر والقبور ، والكنائس الأثرية الموجودة في البلدة والكثير من الأدرج المميزة ، ويوجد فيها فسيفساء كنيسة الروم الأرثوذكس القديمة التي بنيت في القرن الرابع للميلاد ، وكنيسة الخضر الأثرية التي بنيت في القرن السادس للميلاد ، وكنيسة الروم الارثوذكس التي بنيت 1929 وكنيسة الروم الأرثوذكس القديمة الموجودة في ساحة الكنيسة ، كنيسة المسيح الفادي للآتين التي بنيت 1865 وأعيد بنائها عام 1971 ، وكنيسة البئر في بيت شار دي فوكو الذي أعيد ترميمها 2013 وكذلك كنيسة الروم الملكني الكاثوليك التي بنيت 1964 الامر الذي جعلها نقطة جذب للكثير من السياح الذين يأتون من مختلف بلدان العالم لزيارة الأماكن المقدسة.

يزور البلدة اكثر من خمسة الاف سائح سنويا ،ومن الضروري تطوير قطاع السياحة في البلدة .

2. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد السياح لبلدة الطيبة سنويا	5000	7000
وجود خدمات ومرافق سياحية	ضعيف	جيد

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : سنتان .

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : سكان البلدة والسياح .

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار 1000*	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
رقم المكون			
EC/01	80	وزارة السياحة والآثار	مالي ،اداري وفني
EC/02	10	وزارة السياحة والآثار	مالي وفني

إتشاء خارطة سياحية للبلدة	EC/03	5	وزارة السياحة والآثار	مالي وفني
تجهيز نشرات حول الاماكن الدينية والآثرية بالبلدة ونشرها	EC/04	1	مصمم منشورات	فني
بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:				
تدريب طاقم لإدارة المتحف		5	وزارة السياحة والآثار	مالي وفني
التكلفة الاجمالية (دولار)* 1000		101		
المتوفر منها		1000 دولار تجهيز نشرات حول الاماكن الدينية والآثرية بالبلدة ونشرها		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : رسوم على السياح مقابل تلقيهم لخدمات سياحية ، كنيسة الخضر الأثرية .

اسم البرنامج: الاهتمام بالمجال الرياضي والثقافي والصحي لأبناء البلدة والفئات المهمشة فيها.

• رقم البرنامج: (EC)

1. مقدمة:

تحتوي بلدة الطيبة على مكتبة عامة توجد بالبلدة القديمة الا أنها غير مفعلة ، تسعى البلدية الى تفعيلها من خلال صيانة المكان وتفعيل دورها في البلدة وتسعى البلدية لانشاء مركز ثقافي وتفعيل الانشطة الثقافية لكافة شائح المواطنين ، كذلك الاهتمام بالمواطنين من ناحية الرعاية الصحية حيث يوجد بالبلدة مركز الكاريتاس الطبي الذي يقدم الخدمة الطبية لساعات محددة ، كذلك حصلت البلدية مؤخرا على تخصيص لقطعتي الارض رقم 89+90 لانشاء ملعب رياضي وعلى تخصيص ماساحته 5 دونم من قطعة الارض رقم 124 من حوض 5 دبسون لمنفعة حديقة عاملة لبلدية الطيبة .

2. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد المراكز الثقافية في البلدة	0	1
وجود ملعب رياضي في البلدة	0	1
وجود حديقة عامة بالبلدة	0	1

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : 4 سنوات .

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : سكان البلدة بشكل مباشر وسكان المناطق المجاورة بشكل غير مباشر.

5. مكونات البرنامج:

دوره (اداري، مالي، وفني)	اسم الشريك	التكلفة التقديرية /دولار* 1000	المكونات	
			رقم المكون	بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:
مالي اداري وفني	وزارة الثقافة مؤسسات المجتمع المحلي	10	EC/05	انشاء مركز ثقافي في البلدة
مالي وفني مالي وفني مالي	المجلس الاعلى للشباب والرياضة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية اهالي البلدة المغتربين	150	EC/06	تأهيل الملعب الرياضي في قطعة الأرض رقم 89+90 من حوض 6 المركز
اداري فني ومالي واداري مالي واداري وفني	جمعية سيدات الطيبة مؤسسة كاريتاس القدس مركز القدم وزارة الصحة الفلسطينية	5	EC/07	تنفيذ أيام طبية مجانية للفئات المهمشة في المجتمع بالتعاون مع المراكز والجهات المختصة

مالي وفني مالي وفني واداري	وزارة الثقافة الفلسطينية مجموعة مكنتات سراج	5	EC/08	صيانة وتفعيل مكتبة بلدية الطيبة
اداري مالي وفني	وزارة الحكم المحلي مؤسسات مانحة	30	EC/09	تخصيص قطعة الأرض رقم 124 من حوض 5 دبسون لمنفعة حديقة عامة لبلدية الطيبة وانشاء الحديقة عليها
فني اداري ومالي	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)	1000	EC/10	انشاء حديقة غامر على جزء من قطعة الارض رقم 124 حوض 5 دبسون
		1200		التكلفة الاجمالية (دولار) *1000
1,000,000 دولار لانشاء حديقة غامر على جزء من قطعة الارض رقم 124 حوض 5 دبسون حيث تم توقيع الاتفاقية مع البلدية بتمويل من تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي.				المتوفر منها

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : قطعة الارض رقم 124 حوض 5 دبسون ، قطعة الارض رقم 89+90 من حوض 6 المركز ، مكتبة بلدية الطيبة بالبلدة القديمة .

البرامج الاجتماعية

- اسم البرنامج: الاهتمام بالأماكن الأثرية وموائمتها لذوي الاحتياجات الخاصة
- رقم البرنامج: (SO)
- 1. مقدمة:
- 2. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
ملائمة الأماكن الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة	ضعيف	جيد جدا

- 3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : 4 سنوات .
- 4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : سكان البلدة والقرى المجاورة .
- 5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية /دولار	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
تأهيل مدخل كنيسة الخضر الأثرية لموائمة ذوي الاحتياجات الخاصة	5000	ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (مركز الغيفساء، CRIC ، AVSI)	مالي فني
تأهيل مجموعات شبابية لتنظيم فعاليات خاصة بالفئات المهمشة بالمناطق الأثرية	2000	وزارة السياحة متطوعين من أبناء البلدة	مالي واداري وفني
عمل دراسة احصائية حول اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدة واحتياجاتهم	2000	وزارة الشؤون الاجتماعية	مالي واداري وفني
التكلفة الاجمالية		9000	
المتوفر منها		0	

- 6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : الاماكن التاريخية في البلدة ،البلدة القديمة ،ابناء البلدة .

- اسم البرنامج: الاهتمام بالقطاع الزراعي بالبلدة وتطويره.
- رقم البرنامج: (SO)
- 7. مقدمة:
- 8. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
مساحة الاراضي الزراعية المستصلحة من خلال مشاريع زراعية	0	10 دونم

- 9. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : 4 سنوات .
- 10. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : مالكين قطع الاراضي المستفيدين من المشروع.
- 11. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية /دولار	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
تنفيذ مشاريع استصلاح اراضي زراعية بمساحة 10 دونم	10000	وزارة الزراعة مالكين قطع الاراضي المستفيدين	مالي فني واداري
تأهيل مجموعات شبابية لتنظيم فعاليات خاصة بالفئات المهمشة بالأماكن الأثرية	2000	وزارة السياحة متطوعين من أبناء البلدة	مالي واداري وفني
التكلفة الاجمالية		7000	
المتوفر منها		0	

- 12. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: الاراضي الزراعية .

• اسم البرنامج: الاهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية واحياءها

• رقم البرنامج: (SO)

13. مقدمة:

14. النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
رضا المواطنين عن تزيين الشوارع فتر الاعياد	جيد	جيد جدا

15. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج : 4 سنوات .

16. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين : اهالي البلدة

17. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية /دولار	اسم الشريك	دوره (اداري، مالي، وفني)
بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
تنفيذ مشاريع التزيين لشوارع البلدة وميادينها فترة الاعياد	10000	لجنة شؤون الكنائس متطوعين من أبناء البلدة	مالي
التكلفة الاجمالية	7000		
المتوفر منها	0		

المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج : الزينة ، الشوارع .

خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

(موية)

سنة التنفيذ				تصنيفه*			رقمه	
الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	متمنى	محتمل	مضمون		
√	√	√	√		*		EI/01	كم في شوارع مختلفة .
		√			*		EI/02	
√	√	√	√		*		EI/03	
			√			*	EI/04	قطعة أرض رقم (20) حوض
			√			*	EI/05	12 من حوض 5 ديسون
		√			*		EI/06	ييم قطاع المرور .
			√			*	EI/07	ح الخير)
		√	√		*		EI/08	
			√			*	EI/09	
√	√	√			*		EI/10	بطول 800 متر .
		√			*		EI/11	
√	√	√			*		EI/12	

سنة التنفيذ				تصنيفه*			رقمه	
الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	متمنى	محتمل	مضمون		
	√				*		EI/13	
		√	√			*	EI/14	ش الشوارع
		√				*	EI/15	
	√					*	EI/16	
			√			*	EI/17	
	√				*		EI/18	
			√			*	EI/19	اضي الزراعية المحيطة
√	√	√	√			*	EI/20	بلدة
	√				*		EI/21	
√	√	√				*	EI/22	
√	√	√	√			*	EI/24	م 124 حوض 5 دبسون
√	√	√				*	EI/25	ي بطول 1 كم
√	√	√	√			*	EI/26	ادات موفرة للطاقة ب 100
	√				*		EI/27	ربيع
	√					*	GO/01	
√	√					*	GO/02	ية
√	√	√				*	GO/03	

سنة التنفيذ				تصنيفه*			رقمه	
الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	متمنى	محتمل	مضمون		
	√						GO/04	
			√				GO/05	أرشفة الالكترونية من خلاله
		√					GO/06	ب
		√					GO/07	والاجراءات المتبعة للحصول
√	√	√	√		*		EC/01	الأثرية
√	√	√	√			*	EC/02	
	√				*		EC/03	
			√			*	EC/04	ا
		√			*		EC/05	
√	√	√	√		*		EC/06	روض 6 المركز
√	√	√	√			*	EC/07	أون مع المراكز والجهات
	√				*		EC/08	
			√			*	EC/09	ية الطبية لإنشاء حديقة عامة
		√				*	EC/10	حوض 5 دبسون
			√			*	SO/01	ات الخاصة

سنة التنفيذ				تصنيفه*			رقمه	
الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	متمنى	محتمل	مضمون		
√	√	√			*		SO/02	ت الخاصة
	√	√			*		SO/03	مهمشة بالأماكن الأثرية
	√	√			*		SO/04	سنة بالبلدة واحتياجاتهم
√	√	√	√		*		SO/05	
√	√	√	√			*	SO/07	

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2023-2026				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
150	وزارة الحكم المحلي	15000	استشاريات هندسية + استشاريات أعمال مساحية (مصاريف التشغيل العامة)	اداري و مالي و فني	وزارة الحكم المحلي (البنك الاسلامي للتنمية جدة)	الهندسي المحاسبية		*		50	50	50	50	200
35	صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية		0	0	اداري و مالي و فني	وزارة الأشغال العامة والإسكان	الهندسي المحاسبية		*		0	0	150	0
45	المواطنون المستفيدين وزارة الزراعة	5000	زيوت ومحروقات مركبات ادارية (مصاريف تشغيلية)	اداري و مالي و فني	المواطنون المستفيدين وزارة الزراعة	الهندسي المحاسبية		*		12.5	12.5	12.5	12.5	50

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2026-2023				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
7000	وزارة الحكم المحلي(برنامج رسوم النقل على الطرق)	3000	استشارات هندسية + استشارات أعمال مساحية (مصاريف الاشغال العامة)	اداري و مالي و فني	وزارة الحكم المحلي(برنامج النقل على الطرق)	الهندسي المحاسبية			*	0	0	0	100	100
250	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)	0	0	اداري و مالي و فني	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)	الهندسي المحاسبية			*	0	0	0	250	250
1	مجلس تنظيم قطاع المرور	0	0	اداري و فني	مجلس تنظيم قطاع المرور	الهندسي		*		0	0	1	0	1
20	أبناء البلدة (تبرعات)	0	0	اداري و مالي و فني	أبناء البلدة (تبرعات)	الهندسي			*	0	0	0	20	20

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2026-2023				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
-	-	3	أشغال عامة	اداري ومالي وفني	البلدية (دون شريك)	الهندسي والمحاسبية		*		1	1	1	0	3
1.7	مصلحة مياه محافظة القدس	500	استشارات هندسية + استشارات أعمال ومساحية (مصاريف التشغيل العامة)	فني واداري ومالي	مصلحة مياه محافظة القدس مساهمة مالكين القطع المجاورة البلدية باعمال المساحة (والاشراف)	الهندسي والمحاسبية			*	0	0	0	4.4	4.4
2.2	مساهمة مالكين القطع المجاورة													
12	المواطنين المستفيدين من التوسعة مصلحة مياه محافظة القدس	0	0	مالي وفني	المواطنون المستفيدين من التوسعة مصلحة مياه محافظة القدس	الهندسي والمحاسبية		*		4	4	4	0	12
0	0	4	مصاريف التشغيل العامة	مالي وفني	تمويل ذاتي من البلدية	الهندسي والمحاسبية		*		0	0	4	0	4

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2023-2026				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
200	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون سلطة المياه الفلسطينية	0	0	مالي ، اداري	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون سلطة المياه الفلسطينية	الهندسي والمحاسبي		*		67	67	66	0	200
50	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون سلطة المياه الفلسطينية	0	0	مالي ، اداري	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون سلطة المياه الفلسطينية	الهندسي والمحاسبي		*		0	50	0	0	50
4	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون	0	0	مالي ، اداري	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون	الهندسي والمحاسبي			*	0	0	2	2	4
50	سلطة الطاقة الفلسطينية شركة كهرباء محافظة القدس	0	0	مالي ، اداري	سلطة الطاقة الفلسطينية شركة كهرباء محافظة القدس	الهندسي والمحاسبي		*		0	0	50	0	50
2	سلطة المياه الفلسطينية وزارة الزراعة	0	0	مالي ، اداري	سلطة المياه الفلسطينية وزارة الزراعة	الهندسي والمحاسبي			*	0	0	0	2	2

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2026-2023				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
5	ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (مركز ابحاث الاراضي، CRIC (AVSI	0	0	مالي فني اداري	ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (مركز ابحاث الاراضي، CRIC (AVSI	الهندسي والمحاسبي			*	0	0	0	5	5
10	مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة	0	0	اداري مالي فني	مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة	الهندسي والمحاسبي	*			0	10	0	0	10
0	سلطة جودة البيئة وزارة الحكم المحلي	1	خدمات استشارية	اداري مالي	سلطة جودة البيئة وزارة الحكم المحلي	الهندسي والمحاسبي		*		0	0	0	1	1
0	مدارس البلدة الكشاف جمعية سيدات الطيبة	3	اشرناكات وفعاليات	فني	مدارس البلدة الكشاف جمعية سيدات الطيبة	الهندسي والمحاسبي			*	0.75	0.75	0.75	0.75	3
30	مكتب استشاري سلطة جودة البيئة	0	-	مالي فني	مكتب استشاري سلطة جودة البيئة	الهندسي والمحاسبي	*			0	30	0	0	30

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2026-2023				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
5	مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة	0	-	مالي	مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة	الهندسي والمحاسبي		*		0	0	5	0	5
20	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الأراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس	0	-	اداري ومالي فني	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الأراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس	الهندسي والمحاسبي			*	0	0	20	0	20
50	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الأراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس	0	-	اداري ومالي فني	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الأراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس	الهندسي والمحاسبي		*		12.5	12.5	12.5	12.5	50
3	تبرعات من المستفيدين شركة كهرباء محافظة القدس	7	بنية تحتية	مالي فني	تبرعات من المستفيدين شركة كهرباء محافظة القدس	الهندسي والمحاسبي			*	2.5	2.5	2.5	2.5	10

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2026-2023				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
15	سلطة الطاقة شركة كهرباء محافظة القدس	0	-	اداري ومالي وفني	سلطة الطاقة شركة كهرباء محافظة القدس	الهندسي والمحاسبي	*			0	15	0	0	15
														1249.4
0	صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية مؤسسات المجتمع المحلي المواطنين	-	-	اداري ومالي وفني	صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية مؤسسات المجتمع المحلي المواطنين	المحاسبية			*	0	0	0	0	-
0	وزارة المالية وزارة الحكم المحلي	-	-	مالي اداري وفني	وزارة المالية وزارة الحكم المحلي	المحاسبية			*	0	0	0	0	-
0	مكتب استشاري المؤسسات المانحة المختلفة	3	خدمات استشارية	اداري وفني مالي	مكتب استشاري المؤسسات المانحة المختلفة	المحاسبية			*	1	1	1	0	3

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2023-2026				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
0	وزارة الحكم المحلي مكتب استشاري مختص سلطة الاراضي الفلسطينية	10	خدمات هندسية	اداري فني اداري	وزارة الحكم المحلي مكتب استشاري مختص سلطة الاراضي الفلسطينية	الهندسي		*		0	10	0	0	10
0	Expand Company	3.31	خدمات استشارية	فني	Expand Company	الهندسي الاداري المحاسبة			*	0.35	0.35	0.35	1.981	3.031
0	الشرطة مديرية الحكم المحلي	0	-	فني واداري	الشرطة مديرية الحكم المحلي	الهندسي		*		0	0	0	0	0
0	-	5	اشتراكات وفعاليات	-	-	الهندسي الاداري المحاسبة			*	0	0	5	0	5
														21.031
80	وزارة السياحة والاثار	-	-	مالي،اداري وفني	وزارة السياحة والاثار	الهندسي والمحاسبة		*		40	40	0	0	80
10	وزارة السياحة والاثار	-	-	مالي وفني	وزارة السياحة والاثار	الهندسي والمحاسبة			*	2.5	2.5	2.5	2.5	10

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2026-2023				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
5	وزارة السياحة والآثار	-	-	مالي وفني	وزارة السياحة والآثار	الهندسي والمحاسبية		*		0	5	0	0	5
0	مصمم منشورات	1	اشتراكات وفعاليات	فني	مصمم منشورات	الهندسي الاداري			*	0	0	0	1	1
10	وزارة الثقافة مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	مالي اداري وفني	وزارة الثقافة مؤسسات المجتمع المحلي	الهندسي والمحاسبية		*		0	0	10	0	10
150	المجلس الاعلى للشباب والرياضة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية اهالي البلدة المغتربين	-	-	مالي وفني مالي وفني مالي	المجلس الاعلى للشباب والرياضة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية اهالي البلدة المغتربين	الهندسي والمحاسبية		*		37.5	37.5	37.5	37.5	150

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2023-2026				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية				الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
	جمعية سيدات الطبية مؤسسة كاريناس القدس مركز القدم وزارة الصحة الفلسطينية	5	اشتراكات وفعاليات	اداري فني ومالي واداري مالي واداري وفني	جمعية سيدات الطبية مؤسسة كاريناس القدس مركز القدم وزارة الصحة الفلسطينية	الهندسي والمحاسبة والاداري			*	1.25	1.25	1.25	1.25	5
5	وزارة الثقافة الفلسطينية مجموعة مكنتات سراج	0	-	مالي وفني مالي وفني واداري	وزارة الثقافة الفلسطينية مجموعة مكنتات سراج	الهندسي والمحاسبة والاداري		*		0	5	0	0	5
30	وزارة الحكم المحلي مؤسسات مائحة	0	-	اداري مالي وفني	وزارة الحكم المحلي مؤسسات مائحة	الهندسي والمحاسبة			*		7.5	7.5	7.5	30
1000	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل ل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)	0	-	فني اداري ومالي	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)	الهندسي والمحاسبة			*	0	0	1000	0	1000

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2023-2026				التكلفة التقديرية 1000 X دولار
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	مضمون	محتمل	متمنى	الصرف السنوي				
قيمة المساهمة 1000* دولار	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني				الرابعة 2026	الثالثة 2025	الثانية 2024	الأولى 2023	
														1296
													2,511,4	
													55,0	
													2,566,4	

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2023		
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	الصرف الربع سنوي دولار *1000		
	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد الجهة	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني
طلب منحة المشروع وثائق العطاء	46	وزارة الحكم المحلي (البنك الإسلامي للتنمية جدة) صندوق تطوير وإفراض الهيئات المحلية	4	استشارات هندسية + استشارات وأعمال مساحية (مصاريف الإشغال العامة)	اداري مالي فني	دائرة المشاريع في وزارة الحكم المحلي ومديرية الحكم المحلي دائرة الهندسة صندوق تطوير وأفراض الهيئات المحلية	الهندسي المحاسبة	16.5	16.5	16.5
أعمال مساحة اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة	9.5	المواطنون المستفيدين وزارة الزراعة	3	زيوت ومحروقات مركبات ادارية (مصاريف تشغيلية)	مالي اداري فني	المواطنون المستفيدين وزارة الزراعة	الهندسي المحاسبة	3.125	3.125	3.125
طلب منحة المشروع) فحوصات تربة واعمال مساحة) وثائق العطاء+ اتفاقية مع مكتب هندسي	97	وزارة الحكم المحلي(برنامج رسوم النقل على الطرق)	3	استشارات هندسية + استشارات وأعمال مساحية (مصاريف الإشغال العامة)	اداري و مالي و فني	وزارة الحكم المحلي(برنامج رسوم النقل على الطرق)	الهندسي المحاسبة	48.5	48.5	0

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2023		
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	الصرف الربع سنوي دولار *1000		
	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد الجهة	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني
أعمال مساحة	250	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الأوروبي)	0	-	اداري و مالي و فني	جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الأوروبي)	الهندسي المحاسبة	125	125	0
أعمال تصميم للبيدر	20	أبناء البلدة (تبرعات)	0	-	اداري و مالي و فني	أبناء البلدة (تبرعات)	الهندسي	0	0	10
أعمال مساحة شق الطريق وتوسعتها اتفاقيات عمل مع المقاول كتب المشروع اللازمة لمصلحة المياه	1.7	مصلحة مياه محافظة القدس	0.5	استشارات هندسية + استشارات وأعمال مساحية (مصاريف الإشغال العامة)	فني واداري ومالي	مصلحة مياه محافظة القدس مساهمة مالكين القطع المجاورة (مساهمة البلدية بأعمال المساحة والإشراف)	الهندسي	0	0	2.2
	2.2	مساهمة مالكين القطع المجاورة								
أعمال مساحة وتحضير وثائق العطاء	2	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدتي الطيبة ورمون	0	-	مالي ، فني ،اداري	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدتي الطيبة ورمون	الهندسي	1	1	0
تقديم طلب المنحة اتفاقيات العمل مع الجهات ذات العلاقة	2	سلطة المياه الفلسطينية وزارة الزراعة	0	-	مالي ، فني ،اداري	سلطة المياه الفلسطينية وزارة الزراعة	الهندسي	1	1	0

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء*)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2023		
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	الصرف الربع سنوي دولار *1000		
	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد الجهة	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعنى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني
تقديم طلب المنحة فحوصات المياه المعالجة اتفاقيات العمل مع الجهات ذات العلاقة	5	ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (مركز ابحاث الاراضي، CRIC ، AVSI)	0	-	مالي فني اداري	ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (مركز ابحاث الاراضي، CRIC ، AVSI)	الهندسي	2.5	2.5	0
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	0	سلطة جودة البيئة وزارة الحكم المحلي	1	خدمات استشارية	اداري مالي	سلطة جودة البيئة وزارة الحكم المحلي	الهندسي والمحاسبي	0	1	0
الاعلان عن الحملات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	0.750	مدارس البلدة الكشاف جمعية سيدات الطيبة	0.750	اشتراكات وفعاليات	فني	مدارس البلدة الكشاف جمعية سيدات الطيبة	الهندسي والمحاسبي	0	0.750	0
اصال مساحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	12.5	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الاراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس	0	-	اداري ومالي مالي فني	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الاراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس		2.5	2	2
اتفاقيات تقارير دورية متعلقة بالانارة استقبال شكاوي المواطنين ومتابعتها	0.5	تبرعات من المستفيدين شركة كهرباء محافظة القدس	2	بنية تحتية	مالي فني	تبرعات من المستفيدين شركة كهرباء محافظة القدس شركة الأصدقاء للتجارة العامة	الهندسي والمحاسبي	0.625	0.625	0.625

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2023		
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	الصرف الربع سنوي دولار *1000		
	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد الجهة	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني
اتفاقية مع الشركة المنفذة تدريب الموظفين على البرنامج	-	-	1.981	خدمات استشارية	فني	Expand Company	الهندسي الاداري المحاسبة	0	0	0
كتاب واتفاقية مع وزارة السياحة والآثار	-	وزارة السياحة والآثار	-	-	مالي وفني	وزارة السياحة والآثار	الهندسي والمحاسبة	1	1.5	0
تجميع المعلومات ودراستها تصميم وطباعة المنشورات	0	مصمم منشورات	1	اشتراكات وفعاليات	فني	مصمم منشورات	الهندسي الاداري	0	1	0
طلب منحة المشروع تحضير التصاميم الهندسية اتفاقيات العمل	30	المجلس الاعلى للشباب والرياضة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية اهالي البلدة المغتربين	10	بنية تحتية	مالي وفني مالي وفني مالي	المجلس الاعلى للشباب والرياضة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية اهالي البلدة المغتربين	الهندسي والمحاسبة	0	0	0

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2023		
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	الصرف الربع سنوي دولار *1000		
	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد الجهة	قيمة المساهمة دولار *1000	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	1	جمعية سيدات الطيبة مؤسسة كاريتاس القدس مركز القدم وزارة الصحة الفلسطينية	0.25	اشتركاكات وفعاليات	اداري فني ومالي واداري مالي واداري وفني	جمعية سيدات الطيبة مؤسسة كاريتاس القدس مركز القدم وزارة الصحة الفلسطينية	الهندسي والمحاسبة والاداري	0	0.25	1
أعمال مساحة لقطعة الأرض مراسلات مع وزارة الحكم المحلي لتخصيص الأرض التعاقد مع مكتب هندسي لتصميم الحديقة	7.5	وزارة الحكم المحلي مؤسسات مانحة	0	-	اداري مالي وفني	وزارة الحكم المحلي مؤسسات مانحة	الهندسي والمحاسبة	0	7.5	0
516881 دولار										

الجهة المسنولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	رقم البرنامج	
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
مجال البيئة والبنى التحتية										
لجنة المتابعة والتقييم	طلبات مقدمة من المواطنين	البلدية	1 كم	1 كم	2 كم	1 كم	15 كم	طول شبكة الطرق المحتاجة لتشق وتعبيد	EI/01	ع أطوال
	تقرير هندسي لحالة الطريق	البلدية	0	0	2	0	2 كم	طسول المقاطع المحتاجة للصيانة	EI/02	.
	طلبات المواطنين دراسة احتياجات الطرق	البلدية	500متر	500متر	1 كم	1 كم	10 كم	طسول الطرق الزراعية التي تحتاج الى شق	EI/03	
	شكاوي المواطنين تقرير هندسي لتقييم وضع الطريق	البلدية	ممتاز	ممتاز	ممتاز	ممتاز	ضعيف	وصف حالة الطريق	EI/04	رقم 40 لشامية .
	تقرير هندسي	البلدية	مشقوق ومؤهل	مشقوق ومؤهل	مشقوق ومؤهل	-	غير مشقوق	وصف حالة الطريق	EI/05	الارض متر .
	شكاوي المواطنين	المواطنين	%50	%50	%60	%75	%80	نسبة شكاوي المواطنين عن الازمة المرورية بالبلدة	EI/06	ية
	تقيم المشهد الجمال قبل وبعد المشروع	المواطنون	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	ضعيف	المشهد الجمالي ليبر صباح الخير	EI/07	(في بيدر
	اطوال الارصفة المؤهلة	دراسة مسحية لأرصفة البلدة	%60	%55	%55	%50	%30	نسبة الارصفة المؤهلة	EI/08	متر .
	طول شبكة المياه المنوي توسعتها	البلدية مصلحة مياه محافظة القدس	0	0	0	258متر	258كم	طول شبكة المياه المطلوبة لخدمة شارع مار الياس	EI/09	طول 258
	لقاءات مع البلدية ومشاهدات ميدانية	البلدية	200 متر	150 متر	150 متر	500 متر	5 كم	طول شبكة المياه المطلوبة لخدمة مناطق التوسع العمراني	EI/10	امتداد
								شكاوي المواطنين عن حالة الشوارع في فصل الشتاء	EI/11	
	أطوال الشبكة ضمن	مجلس الخدمات	%70	%70	%60	%55	%50	نسبة المناطق		

الجهة المسنولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	رقم البرنامج	
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
	المشاريع المنفذة	المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون						المخدومة بشبكة الصرف الصحي	EI/12	
	عدد سيارات تنظيف و صيانة الصرف الصحي	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون	1	1	0	0	0	عدد سيارات تنظيف و صيانة الصرف الصحي	EI/13	في
	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي (عدادات المياه)	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون	31	31	30	31	127	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي	EI/14	الصحي
	استهلاك الكهرباء الشهري	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون	1000	1000	3000	3000	3000	تكلفة استهلاك الكهرباء شهريا لمحطة تنقية المياه العادمة	EI/15	مياه
	مساحة الاراضي المستخدمة فيها المياه المعالجة للري	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون	استخدام على مساحة 20 دونم	استخدام على مساحة 20 دونم	استخدام على مساحة 15 دونم	استخدام على مساحة 10 دونم	لا يوجد استخدام	استخدام المياه المعالجة للري	EI/16	عادمة
	عدد المشاريع المنفذة	مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدية الطيبة ورمون	2	2	2	2	0	عدد المشاريع المنفذة	EI/17	المعالجة
	لقاءات مع البلدية	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	خلق بيئة صحية لسكان البلدة	EI/18	ي
لجنة المتابعة والتقييم	شكاوي المواطنين مدى رضاهم	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	خلق بيئة صحية لسكان البلدة	EI/19	في
	شكاوي المواطنين	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	خلق بيئة صحية لسكان البلدة	EI/20	وأرصفة
	مدى رضاهم	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	خلق بيئة صحية لسكان البلدة	EI/21	جن
	شكاوي المواطنين	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	خلق بيئة صحية لسكان البلدة	EI/22	
لجنة المتابعة والتقييم	طول شبكة الكهرباء الموسعة	البلدية	يوجد شبكة	يوجد شبكة	يوجد شبكة	يوجد شبكة	لا يوجد	وجود شبكة الكهرباء في الطريق الواصل للقطعة 124 حوض 5 دبسون	EI/23	أرض رقم
	طول شبكة الكهرباء	البلدية	%100	%100	%100	%100	90	نسبة المناطق		داد

الجهة المسنولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	رقم البرنامج	
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
	الموسعة						%	المخدمو بالكهرباء	EI/24	
	عدد وحدات الإنارة المركبة سنويا	البلدية	20	20	20	20	300	عدد وحدات الإنارة المركبة سنويا	EI/25	جودة
	وجود طاقة شمسية على سطح البلدية	البلدية	يوجد	يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	وجود طاقة شمسية على سطح البلدية	EI/26	مساحة
مجال الإدارة والحكم الرشيد										
لجنة المتابعة والتقييم	نسبة التحصيل للضرائب والرسوم السنوية	البلدية	%70	%70	%70	%60	%50	نسبة التحصيل للضرائب والرسوم السنوية	GO/01	
	نسبة التحصيل السنوية	البلدية	%80	%80	%80	%70	%50	نسبة التحصيل السنوية	GO/02	وزارة
	التواصل مع المانحين والممولين	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	التواصل مع المانحين والممولين	GO/03	
	تناسب المخطط الهيكلي مع احتياجات البلدة	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	تناسب المخطط الهيكلي مع احتياجات البلدة	GO/04	
	رضا المواطن عن أداء البلدية	المواطنين	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	متوسط	رضا المواطن عن أداء البلدية	GO/05	بلدية
	رضا المواطن عن أداء البلدية	المواطنين	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	متوسط	رضا المواطن عن أداء البلدية	GO/06	الصب
	شفافية البلدية ونشر تقارير للمواطنين	لجنة المساءلة المجتمعية	جيد	جيد	جيد		جيد	شفافية البلدية ونشر تقارير للمواطنين	GO/07	المقدمة
مجال التنمية الاقتصادية										
لجنة المتابعة والتقييم	وجود متحف في البلدة	البلدية	1	1	1	1	0	وجود متحف في البلدة	EC/01	مختصر
		البلدية							EC/02	
		البلدية	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا يوجد	وجود خارطة سياحية للبلدية	EC/03	
		البلدية							EC/04	نشرها
لجنة المتابعة والتقييم	عدد المراكز الثقافية في البلدة	البلدية	1	1	1	1	0	عدد المراكز الثقافية في البلدة	EC/05	

الجهة المسنولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	رقم البرنامج	
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
	وجود ملعب رياضي في البلدة	البلدية	1	1	1	1	0	وجود ملعب رياضي في البلدة	EC/06	90+ من
	رضا المواطنين عن تنفيذ الأيام الطبية المجانية	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	رضا المواطنين عن تنفيذ الأيام الطبية المجانية	EC/07	مع
	المكتبة مفعلة	البلدية	نعم	نعم	لا	لا	لا	المكتبة مفعلة	EC/08	
	الحصول على مرسوم رئاسي بالتخصيص	البلدية	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا يوجد	الحصول على مرسوم رئاسي بالتخصيص	EC/09	يسون عليها
	انشاء الحديقة وتنفيذ المشروع	البلدية	منفذ	منفذ	منفذ	غير منفذ	غير منفذ	انشاء الحديقة وتنفيذ المشروع	EC/10	قم 124

مجالات التنمية الاجتماعية

لجنة المتابعة والتقييم	ملائمة الأماكن الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	ضعيف	ملائمة الأماكن الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة	SO/01	الاحتياجات
	وجود مجموعات شبابية مدربة	البلدية	يوجد	يوجد	يوجد	لا يوجد	لا يوجد	وجود مجموعات شبابية مدربة	SO/02	لغات
	وجود دراسة وفصلة عن ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدة	البلدية	يوجد دراسة مفصلة	يوجد دراسة مفصلة	يوجد دراسة مفصلة	يوجد دراسة مفصلة	يوجد دراسة ميدانية	وجود دراسة وفصلة عن ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدة	SO/03	الخاصة
	مساحة الاراضي الزراعية المستصلحة من خلال مشاريع زراعية	البلدية	0	0	0	10 دونم	0	مساحة الاراضي الزراعية المستصلحة من خلال مشاريع زراعية	SO/03	10 دونم
	رضا المواطنين عن تزيين الشوارع فترة الاعياد	البلدية	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد جدا	جيد	رضا المواطنين عن تزيين الشوارع فترة الاعياد	SO/04	فترة الاعياد

1. التقرير التشخيصي
وثيقة منفصلة.

2. أوصاف مكونات البرامج او مشاريع السنة الاولى

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي.		الرقم: EI/01		اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل وتعبيد طرق داخلية في البلدة بمجموع أطوال 1.5 كم في شوارع مختلفة (تقرر بناء على قرار مجلس بلدي فور توفر المنحة)
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		شبكة الطرق الداخلية في بلدة الطيبة بحاجة الى صيانة وتعبيد وتأهيل خاصة في مناطق التوسعة العمرانية .		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
90 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تحسين شبكة الطرق والمواصلات وموائمتها مع الفئات المهمشة والتغير المناخي.		5000 نسمة	سكان البلدة بشكل مباشر مستخدمين شبكة الطرق بشكل غير مباشر	صيانة الطرق الداخلية . زيادة السلامة المرورية على الطرق. خلق بيئة مريحة للمواطنين للتقليل من الهجرة
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	1000	1000	1000	1000
	250	250	250	250
	2500	2500	2500	2500
	46,250	46	250	46
		50,000 دولار		المجموع (بالأرقام) للسنة الاولى
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*		متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*		

الأرض متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> المشروع ليس <input checked="" type="checkbox"/>	صيانة الطرق وفقا لخطة الصيانة والتشغيل المقرة
نو بعد مكاني	
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	
الطرق مصدقة على المخطط الهيكلي المصادق لبلدية الطيبة والتسوية منتهية في بلدة الطيبة .	
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	جهات أخرى (حدد)
القسم الهندسي ، مكتب هندسي مصنف طرق تتعاقد معه البلدية	دائرة المشاريع في مديرية ووزارة الحكم المحلي . القسم الهندسي في صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية .
جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	جهات أخرى (حدد)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الانمائية	المانحين
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input type="checkbox"/> متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة جزئيا <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئيا <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/> دراسات/مخططات <input type="checkbox"/> متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة جزئيا <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>	بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد): دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئيا <input type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/>
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
ايجابية: تحسين السلامة المرورية . تسهيل حركة المواطنين . خلق بيئة صحية نظيفة ومريحة للسكن .	سلبية: مشاكل التلوث اثناء التنفيذ المشروع .
تدابير التخفيف: تنفيذ خطة تخفيف الاضرار البيئية المحتملة . العمل ضمن أوقات تناسب المجتمع المحلي . الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع .	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
نقص التمويل ومحدوديته لاجراء صيانة الطرق اللازمة	التوجه لجهات عديدة لجلب التمويل

عدم التزام المفاوض بالمدة الزمنية لتنفيذ المشروع	تطبيق الغرامات على التأخير الزمني في تنفيذ المشروع
--	--

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: صيانة وتعميد الطرق برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي		الرقم: EI/03	اسم مكون البرنامج/المشروع: شق طرق زراعية بأطوال 3 كم	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		يوجد في بلدة الطيبة العديد من الاراضي الزراعية التي لا يستطيع اصحابها الوصول اليها .		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
20 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تحسين شبكة الطرق والمواصلات وموائمتها مع الفئات المهمشة والتغير المناخي. تطوير قطاع السياحة والزراعي في البلدة.		1300 نسمة	سكان البلدة	شق الطرق الزراعية لتسهيل وصول المواطنين الى اراضيهم . زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي.
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحلها	
	الارابعة	الثالثة	الثانية	الاولى
	11500	11500	11500	11500
شق الطرق الزراعية بمجموع اطوال 3 كم خلال سنوات الخطة وبطول 1 كم في السنة الاولى.				

1000	1000	1000	1000	أعمال مساحة للطرق المنوي شقها .
12500 دولار				المجموع (بالأرقام) للسنة الاولى
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*				متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*
صيانة الطرق وفقا لخطة الصيانة والتشغيل المقررة				<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> المشروع ليس ذو بعد مكاني
				في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟
				الطرق مصدقة على المخطط الهيكلي المصادق لبلدية الطيبة والتسوية منتهية في بلدة الطيبة .
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا				هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
القسم الهندسي		المواطنون المستفيدين و وزارة الزراعة		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الانمائية		المانحين		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input checked="" type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد): _____		
دراسات/مخططات <input type="checkbox"/> متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/>		
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*				
اجابية: تسهيل وصول المواطنين الى اراضيهم الزراعية		سلبية: مشاكل التلوث اثناء تنفيذ المشروع .		
		تدابير التخفيف: تنفيذ خطة تخفيف الاضرار البيئية المحتملة . العمل ضمن أوقات تناسب المجتمع المحلي . الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع .		
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها		
نقص التمويل ومحدوديته لتغطية تكاليف المحروقات للمعدات الثقيلة المملوكة من		فتح باب التبرع للمواطنين		

	قبل مديرية الاشغال العامة وسيتم تشغيلها بالمشروع.
--	--

ملخص مكون برنامج/ مشروع			
البرنامج: صيانة وتعبيد الطرق برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي	الرقم: EI/04	- اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل وتعبيد طرق داخلية (من قطعة أرض رقم 40 الى قطعة أرض رقم 20) حوض 12 الخلة الشامية .	
مكان التنفيذ	خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة	الطريق الواصل بين قطعة الارض رقم 40 والى قطعة رقم 20 من حوض 12 الخلة الشامية بطول 500 متر بحاجة الى تأهيل خاصة ان هذه المنطقة شهدت توسع سكني .		
التاريخ المتوقع لبدء بالتنفيذ	2023/7		
مدة التنفيذ	60 يوم		
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تحسين شبكة الطرق والمواصلات وموائمتها مع الفئات المهمشة والتغير المناخي.	500 نسمة	سكان البلدة بشكل غير مباشر ، المواطنون الذين يسكنون في الاراضي المجاورة	تحسين السلامة المرورية . تسهيل حركة المواطنين . خلق بيئة صحية نظيفة ومريحة للسكن .

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع	وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية			
	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله			
تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة			
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	3000	0	0	0
	7000	0	0	0
	المجموع (بالأرقام) 100000 دولار			
	متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*			
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*	صيانة الطرق وفقا لخطة الصيانة والتشغيل المقررة			
	<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> لا المشروع ليس ذو بعد مكاني			
	في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟			
	الطرق مصدقة على المخطط الهيكلي المصادق لبلدية الطيبة والتسوية منتهية في بلدة الطيبة .			
	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة			
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
القسم الهندسي ، التعاقد مع مكتب هندسي مصنف طرق		وزارة الحكم المحلي(برنامج رسوم النقل على الطرق)		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الانمائية		وزارة الحكم المحلي(برنامج رسوم النقل على الطرق)		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئيا <input checked="" type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئيا <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/>		
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئيا <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئيا <input type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/>		
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*				
اجابية:		سلبية:		تدابير التخفيف:

<p>تحسين السلامة المرورية . تسهيل حركة المواطنين . خلق بيئة صحية نظيفة ومريحة للسكن .</p>	<p>مشاكل التلوث اثناء التنفيذ المشروع .</p>	<p>تنفيذ خطة تخفيف الاضرار البيئية المحتملة . العمل ضمن أوقات تناسب المجتمع المحلي . الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع .</p>
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
<p>نقص التمويل ومحدوديته لاجراء صيانة الطرق اللازمة عدم التزام المقاول بالمدة الزمنية لتنفيذ المشروع</p>		<p>التوجه لجهات عديدة لجلب التمويل تطبيق الغرامات على التأخير الزمني في تنفيذ المشروع</p>

البعد المكاني :



موقع المشروع: تأهيل وتعبيد طرق داخلية (من قطعة أرض رقم 40 الى قطعة أرض رقم 20) حوض 12 الخلة الشامية .

ملخص مكون برنامج/ مشروع			
البرنامج: صيانة وتعبيد الطرق برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي	الرقم: EI/05	- اسم مكون البرنامج/المشروع: شق وتاهيل وتعبيد طريق واصل الى قطعة الارض رقم 124 من حوض 5 دبسون بطول 800 متر .	
مكان التنفيذ	خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة	حصلت البلدية مؤخرًا على تخصيص ما مساحته 5 دونم من قطعة الارض رقم 124 حوض 5 دبسون لمنفعة حديقة عامة بالبلدة كما حصلت على مشروع حديقة غامر الذي سيقام على مساحة 5 دونم من نفس الارض ، لذلك سيتم شق وتعبيد الطريق الواصل لقطعة الارض بطول 800 متر وفقا للمخطط الهيكلي المصادق .		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
2023			
مدة التنفيذ			
90 يوم			
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تحسين شبكة الطرق والمواصلات وموائمتها مع الفئات المهمشة	2000 نسمة	سكان البلدة والمستفيدين من الحديقة واصحاب القطع المجاورة	تحسين السلامة المرورية . تسهيل حركة المواطنين . خلق بيئة صحية نظيفة ومريحة للسكن . تسهيل الوصول لحديقة بلدية الطيبة التي تعتبر احد المشاريع التي تتطلع البلدية

ولتغير المناخي.				لتنفيذها
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع	وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية			
	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحلها		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	3000			
	247000			
	المجموع (بالأرقام) 250000 دولار			
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*	متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*			
صيانة الطرق وفقاً لخطة الصيانة والتشغيل المقررة	<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> المشروع ليس ذو بعد مكاني			
	في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟			
	الطرق مصدقة على المخطط الهيكلي المصادق لبلدية الطيبة والتسوية منتهية في بلدة الطيبة .			
	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا			
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
القسم الهندسي ، مكتب هندسي مصنف طرق تتعاقد معه البلدية		جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الانمائية		جمعية الرؤيا الفلسطينية(تمويل مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والاتحاد الاوروبي)		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input checked="" type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>		بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد): _____		
دراسات/مخططات <input type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input checked="" type="checkbox"/>		دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/>		

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*		
إيجابية: تحسين السلامة المرورية . تسهيل حركة المواطنين . خلق بيئة صحية نظيفة ومريحة للسكن .	سلبية: مشاكل التلوث اثناء التنفيذ المشروع .	تدابير التخفيف: تنفيذ خطة تخفيف الاضرار البيئية المحتملة . العمل ضمن أوقات تناسب المجتمع المحلي . الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
نقص التمويل ومحدوديته لإجراء صيانة الطرق اللازمة عدم التزام المقاول بالمدة الزمنية لتنفيذ المشروع	التوجه لجهات عديدة لجلب التمويل تطبيق الغرامات على التأخير الزمني في تنفيذ المشروع	

ملخص مكون برنامج/ مشروع			
البرنامج: صيانة وتعبيد الطرق برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي	الرقم: EI/07	اسم مكون البرنامج/المشروع: تحسين المشهد الجمالي في شوارع البلدة (في بيدر صباح الخير)	
مكان التنفيذ	خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة	تولدت فكرة المشروع من مجموعة شباب في البلدية نشطين مجتمعياً من اجل تحسين المشهد الجمالي في بيدر صباح الخير الواقع في وسط البلدة على الشارع الرئيسي والذي يجتمع فيه اهالي البلدة في مناسباتهم الاجتماعية واعيادهم ومن هنا جاءت فكرة عمل ازمة " we love Taybeh " في هذا المكان وبترع من اهالي البلدة .		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ	2023		
مدة التنفيذ	120 يوم		
الأهداف التتموية التي يعمل على تحقيقها	عدد المستفيدين ن المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
4. تحسين شبكة الطرق والمواصلات وموائمتها مع الفئات المهمشة والتغير المناخي.	1300 نسمة	سكان البلدة	<ul style="list-style-type: none"> خلق بيئة جميلة في البلدة

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع					
	20000	0	0	0	تحسين المشهد الجمالي في شوارع البلدة (في بيدر صباح الخير) "تجهيز التصميم ، تنفيذ اعمال المشروع "
20000 دولار					المجموع (بالأرقام)
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*					متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*
					<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> المشروع ليس ذو بعد مكاني
					في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟
					تم الترتيب مع مالكين قطعة الارض لاقمة المشروع عليها
					هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
					جهة التنفيذ المقترحة
					الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)
					جهات أخرى (حدد)
					- أبناء البلدة (تبرعات)
					جهة التمويل المقترحة
					الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
					بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الانمائية
					تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة
					هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
					المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
					الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة
					بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد): <input type="checkbox"/>
					دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/>
					الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
					ايجابية: <input type="checkbox"/> سلبية: <input type="checkbox"/> تدابير التخفيف: <input type="checkbox"/>

تحسين البيئة في بلدة الطيبة	الغبار والضجيج	اتباع ترتيبات للتخفيف من التلوث اثناء العمل
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
عدم الالتزام بالفترة الزمنية لتنفيذ المشروع	تعيين لجنة لمتابعة تنفيذ نشاطات المشروع	

التصميم المقترح لتنفيذ المشروع

البعد المكاني :





موقع المشروع قطعة ارض رقم 37 حوض 7 البلد

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: صيانة وتعبيد الطرق برنامج تحسين الطرق والمواصلات وموائمتها للفئات المهمشة والتغير المناخي		الرقم: EI/07	- اسم مكون البرنامج/المشروع: توسعة شبكة المياه في شارع مار الياس بطول 258 متر	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة	حصلت البلدية على مواسير قطر 2 انش من سلطة المياه الفلسطينية ، وبدورها قامت البلدية بمخاطبة مصلحة مياه محافظة القدس كونها المزود للمياه في محافظة رام الله من اجل توسعة الشبكة في شارع مار الياس وتحملت البلدية اعمال الحفر والطمم والمصلحة أعمال تمديد ولحام وفحص وتشغيل مواسير المياه.			
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
30 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع	
تطوير قطاع البنية التحتية (المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي والطاقة البديلة).	300 نسمة	قطع الاراضي المجاورة لشارع مار الياس	• توسعة شبكة المياه في مناطق التوسع العمراني	
المشاريع التي تمثل متعلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	2700	0	0	0
	1700			
		المجموع (بالأرقام)		
		4400 دولار		
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*		متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*		
الصيانة من قبل مصلحة مياه محافظة القدس.		<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> المشروع ليس ذو بعد مكاني		
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟				

الشارح الهيكلي مصادق عليه	
لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/>	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة	
جهات أخرى (حدد)	الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)
مصلحة مياه محافظة القدس تبرعات من المواطنين المستفيدين من توسعة شبكة المياه	القسم الهندسي البلدية (التعاقد مع مقاول حفریات)
جهة التمويل المقترحة	
جهات أخرى (حدد)	الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
	بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الانمائية
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):	الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة
دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب	دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
تدابير التخفيف: اتباع ترتيبات للتخفيف من التلوث اثناء العمل	سلبية: الغبار والضجيج خلال تنفيذ المشروع
اجابية: توسعة شبكة المياه .	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
إجراءات التغلب عليها	المخاطر/المعيقات
تعيين لجنة لمتابعة تنفيذ نشاطات المشروع	عدم الالتزام بالفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

البعد المكاني :

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: تطوير منظومة قطاع الصرف الصحي.		الرقم: EI/14	اسم مكون البرنامج/المشروع: اعداد دراسات تصميم توسعة شبكة الصرف الصحي لبعض الشوارع	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		يوجد في بلدة الطيبة شبكة صرف صحي بطول 5 كم ومحطة تنقية مياه عادمة		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		بسعة 450 متر مكعب /شهر تشترك فيها مع بلدة رمون ضمن مجلس خدمات		
2023		مشترك لإدارة منظومة الصرف الصحي . تم توسعة 3 كم بتمويل ذاتي ضمن مشاريع مختلفة في البلدة .		
مدة التنفيذ				
30 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تطوير قطاع البنية التحتية (المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي والطاقة البديلة) .		1300 نسمة	سكان البلدة	• اعداد دراسات تصميم توسعة شبكة الصرف الصحي لبعض الشوارع
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الرابعة	الثالثة	الثانية	الاولى
	0	0	0	4000
أعمال المساحة والتصميم واعداد دراسات توسعة الشبكة				
4000 دولار		المجموع (بالأرقام)		
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*		متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*		
الصيانة من قبل مجلس الخدمات المشترك لإدارة الصرف الصحي في بلدي الطيبة ورمون		<input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> المشروع		<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	
المخطط الهيكلي مصادق عليه	
لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/>	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة	
جهات أخرى (حدد)	الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)
مجلس الخدمات المشترك لاداة الصرف الصحي في بلدتي الطيبة ورمون	-
جهة التمويل المقترحة	
جهات أخرى (حدد)	الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الانمائية	
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input checked="" type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):	الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>
دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> غير مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/>	دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة <input type="checkbox"/>
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
تدابير التخفيف: الصيانة الوقائية لشبكة الصرف الصحي	سلبية: اعطال شبكة الصرف الصحي
إيجابية: المحافظة على البيئة في بلدة الطيبة توسعة شبكة الصرف الصحي تقلل العبء المادي المترتب على المواطنين	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
إجراءات التغلب عليها	المخاطر/المعيقات
تعين لجنة لمتابعة طلبات المنح	عدم الحصوص على تمويل لتوسعة الشبكة

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: تطوير منظومة قطاع الصرف الصحي.		الرقم: EI/16	اسم مكون البرنامج/المشروع تنفيذ مشاريع توعوية حول معالجة المياه العادمة	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		يوجد في بلدة الطيبة شبكة صرف صحي بطول 5 كم ومحطة تنقية مياه عادمة بسعة 450 متر مكعب /شهر تشترك فيها مع بلدة رمون ضمن مجلس خدمات مشترك لإدارة منظومة الصرف الصحي . تم توسعة 3 كم بتمويل ذاتي ضمن مشاريع مختلفة في البلدة .		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
7 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تطوير قطاع البنية التحتية (المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي والطاقة البديلة) .		1300 نسمة	سكان البلدة	• خلق وعي لدى المواطن حول معالجة المياه العادمة
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى
	0	0	0	5000
				ورشات عمل للمواطنين
5000 دولار				المجموع (بالأرقام)
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*				متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

		مكاني)*	
-		<input type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> المشروع	ليس ذو بعد مكاني
		في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	
		-	
		<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)	
-		سلطة المياه الفلسطينية وزارة الزراعة	
جهة التمويل المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input type="checkbox"/> متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):	
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة		دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*			
إيجابية:		سلبية:	
المحافظة على البيئة في بلدة الطيبة زيادة وعي المواطن حول أهمية الربط على شبكة الصرف الصحي العامة		-	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها	
عدم اهتمام المواطنين بمثل هذه المشاريع		الاعلان عن ورشات التوعية وتشجيع المواطنين على الحضور	

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: تطوير منظومة قطاع الصرف الصحي.		الرقم: EI/17	اسم مكون البرنامج/المشروع تنفيذ مشاريع تجريبية للري باستخدام المياه المعالجة	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		يوجد في بلدة الطيبة شبكة صرف صحي بطول 5 كم ومحطة تنقية مياه عادمة بسعة 450 متر مكعب /شهر تشارك فيها مع بلدة رمون ضمن مجلس خدمات مشترك لإدارة منظومة الصرف الصحي . تم توسعة 3 كم بتمويل ذاتي ضمن مشاريع مختلفة في البلدة .		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
60 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تطوير قطاع البنية التحتية (المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي والطاقة البديلة) .		300 نسمة	سكان البلدة	<ul style="list-style-type: none"> خلق وعي لدى المواطن حول معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها للري
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الرابعة	الثالثة	الثانية	الاولى
	0	0	0	5000
5000 دولار				المجموع (بالأرقام)
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*				متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*

-	<input type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> المشروع ليس ذو بعد مكاني
	في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟
	-
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	جهات أخرى (حدد)
-	ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (مركز أبحاث الأراضي، AVSI، CRIC)
جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	جهات أخرى (حدد)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input type="checkbox"/> متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
إيجابية: المحافظة على البيئة في بلدة الطيبة زيادة وعي المواطن حول إعادة استخدام المياه المعالجة للري	سلبية: عدم تقبل المواطن لاستخدام المياه المعالجة للري
تدابير التخفيف: التوعية والتجربة وإطلاعهم على فحوصات المياه المعالجة والمعايير المطلوبة لاستخدامها في الري	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
عدم اهتمام المواطنين بمثل هذه المشاريع	الإعلان عن ورشات التوعية وتشجيع المواطنين على الحضور تنفيذ مشاريع تجريبية صغيرة

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: برنامج تطوير قطاع ادارة النفايات.		الرقم: EI/19	- اسم مكون البرنامج/المشروع : وضع قوانين بيئية داخلية للحد من رمي النفايات في الاراضي الزراعية المحيطة	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		تتميز بلدية الطيبة ببيئتها الجميلة والاراضي الزراعية المزروعة بالزيتون الا ان هناك انتشار ورمي للنفايات في مناطق حول التجمع السكني لذلك وجب وضع قوانين رادعة للحفاظ على بيئة البلدة.		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
30 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تطوير قطاع التخلص من النفايات والتكيف مع التغير المناخي والحد من الآثار البيئية .		1300 نسمة	سكان البلدة	<ul style="list-style-type: none"> وضع قوانين بيئية داخلية للحد من رمي النفايات في الاراضي الزراعية المحيطة
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	1000	0	0	0
		وضع قوانين بيئية داخلية للحد من رمي النفايات في الاراضي الزراعية المحيطة		
1000 دولار		المجموع (بالأرقام)		
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*		متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد		

		مكاني)*	
-		<input type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> المشروع	ليس ذو بعد مكاني
		في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	
		-	
		<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)	
-		سلطة جودة البيئة وزارة الحكم المحلي	
جهة التمويل المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input type="checkbox"/> متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):	
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة		دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*			
إيجابية: المحافظة على البيئة في بلدة الطيبة		سلبية: -	
تدابير التخفيف: -			
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها	
عدم تطبيق القوانين المسنونة للحفاظ على البيئة		التسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة الشرطة والمحافظة .	

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: برنامج تطوير قطاع ادارة النفايات.		الرقم: EI/20	اسم مكون البرنامج/المشروع : تنفيذ حملات توعوية وتطوعية لتنظيف شوارع وأرصفة البلدة	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		تتميز بلدية الطيبة ببيئتها الجميلة والأراضي الزراعية المزروعة بالزيتون الا ان هناك انتشار ورمي للنفايات في مناطق حول التجمع السكني لذلك وجب وضع قوانين رادعة للحفاظ على بيئة البلدة.		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
7 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تطوير قطاع التخلص من النفايات والتكيف مع التغير المناخي والحد من الآثار البيئية .		1300 نسمة	سكان البلدة	<ul style="list-style-type: none"> الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحلها	
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	750	750	750	750
تنفيذ حملات توعوية وتطوعية لتنظيف شوارع وأرصفة البلدة				

750 دولار	المجموع للسنة الاولى (بالأرقام)
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*	متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*
-	<input type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> المشروع ليس ذو بعد مكاني
	في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟
	-
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة	
جهات أخرى (حدد)	الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)
مدارس البلدة الكشاف جمعية سيدات الطبيبة	-
جهة التمويل المقترحة	
جهات أخرى (حدد)	الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
	بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد): _____ دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/>	الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
تدابير التخفيف: -	اجابية: - المحافظة على البيئة في بلدة الطيبة
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
إجراءات التغلب عليها	المخاطر/المعيقات
التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي ودعوتها للاشتراك بالحملات	المشاركة المجتمعية القليلة

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: برنامج تطوير قطاع الكهرباء والطاقة البديلة .		الرقم: EI/23	اسم مكون البرنامج/المشروع توسعة شبكة الكهرباء في الطريق الواصل لقطعة أرض رقم 124 حوض 5 دبسون	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		بلدة الطيبة بلدة فلسطينية تقع الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله على بعد 17 كم، يتم تزويد بلدة الطيبة بخدمة الطاقة الكهربائية من قبل شركة كهرباء القدس، يوجد في البلدة شبكة كهرباء تأسست عام 1959 تغطي 90% من الاحياء السكنية، و تقدم شركة كهرباء القدس الخدمة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع الا في حالات استثنائية (ظروف قاهرة) تؤدي الى قطع التيار الكهربائي عن البلدة. تعاني الشبكة الكهرباء الحالية من العديد من المشاكل فهي بحاجة الى صيانة دورية بالاضافة الى تقوية في بعض المناطق و توسعة الشبكة الى مناطق التمدد العمراني.		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
60 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
5. تطوير قطاع البنية التحتية (المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي والطاقة البديلة).		700 نسمة	سكان البلدة	<ul style="list-style-type: none"> توسعة شبكة الكهرباء في الطريق الواصل لقطعة أرض رقم 124 حوض 5 دبسون
المشاريع التي تمثل متعلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الاولى	الثانية	الثالث	الرابعة
	20000	0	0	0
تنفيذ حملات توعوية وتطوعية لتنظيف شوارع وأرصفة البلدة				
2000 دولار		المجموع للسنة الاولى (بالأرقام)		
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة *		متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني) *		
		<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input type="checkbox"/> المشروع <input type="checkbox"/> ليس ذو بعد مكاني		

في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	
-	
هل يمكن البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	جهات أخرى (حدد)
- القسم الهندسي	سلطة الطاقة تبرعات من مالكين قطع الاراضي في مناطق التوسعة شركة كهرباء محافظة القدس
جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	جهات أخرى (حدد)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input type="checkbox"/> متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
ايجابية: توسعة شبكة الكهرباء	سلبية: التلوث خلال تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
التأخير في تنفيذ التوسعة	تعيين لجنة للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: برنامج تطوير قطاع الكهرباء والطاقة البديلة .		الرقم: EI/25	- اسم مكون البرنامج/المشروع: توسعة شبكة الانارة واستبدال وحدات الانارة الموجودة بوحدات موفرة للطاقة ب 100 وحدة	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة	بلدة الطيبة بلدة فلسطينية تقع الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله على بعد 17 كم، يتم تزويد بلدة الطيبة بخدمة الطاقة الكهربائية من قبل شركة كهرباء القدس، يوجد في البلدة شبكة كهرباء تأسست عام 1959 تغطي 90% من الاحياء السكنية، و تقدم شركة كهرباء القدس الخدمة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع الا في حالات استثنائية (ظروف قاهرة) تؤدي الى قطع التيار الكهربائي عن البلدة. تعاني الشبكة الكهرباء الحالية من العديد من المشاكل فهي بحاجة الى صيانة دورية بالاضافة الى تقوية في بعض المناطق و توسعة الشبكة الى مناطق التمدد العمراني.			
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ				
2023				
مدة التنفيذ				
90 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع	
تطوير قطاع البنية التحتية (المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي والطاقة البديلة).	1300 نسمة	سكان البلدة	<ul style="list-style-type: none"> توسعة شبكة الانارة واستبدال وحدات الانارة الموجودة بوحدات موفرة للطاقة ب 100 وحدة 	
المشاريع التي تمثل متعلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحلها	
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	2500	2500	2500	2500
	توسعة شبكة الانارة واستبدال وحدات الانارة الموجودة بوحدات موفرة للطاقة ب 100 وحدة			
	المجموع للسنة الاولى (بالأرقام)		2500 دولار	
	متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- الأرض متوفرة			

ليس ذو بعد مكاني	
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	
-	
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	جهات أخرى (حدد)
- القسم الهندسي	تبرعات من المستفيدين شركة كهرباء محافظة القدس
جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	جهات أخرى (حدد)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
إيجابية: توسعة شبكة الانارة واستبدال وحدات الانارة الموجودة بوحدات موفرة للطاقة ب 100 وحدة	سلبية: التلوث خلال تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
التأخير في تنفيذ التوسعة	تعيين لجنة للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة

ملخص مكون برنامج/ مشروع				
البرنامج: تحسين أنظمة العمل في البلدية .		الرقم: GO/05	- اسم مكون البرنامج/المشروع : تحسين أنظمة العمل في البلدية .	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
بلدة الطيبة		تقدم بلدية الطيبة خدمات عديدة للمواطنين خدمة جمع النفايات تنظيف الشوارع		
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		المحافظة على الاراضي الزراعية ،خدمات الابنية والتنظيم خدمات المعاملات		
2023		المختلفة وغيرها ... وتسعى البلدية الر رفع مستوى الخدمات المقدمة .		
مدة التنفيذ				
365 يوم				
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		عدد المستفيدين المتوقع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تطوير الهيكلية الداخلية وانظمة العمل في البلدية. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.		1300 نسمة	سكان البلدة	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق برنامج لتنظيم العمل الداخلي بين أقسام البلدية والأرشفة الإلكترونية من خلاله
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		
		التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	3031	198	350	350
تطبيق برنامج لتنظيم العمل الداخلي بين أقسام البلدية والأرشفة الإلكترونية من خلاله				
3031 دولار		المجموع للسنة الاولى (بالأرقام)		
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*		متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*		
من خلال الشركة المصممة للبرنامج Expand		<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> المشروع ليس ذو بعد مكاني		
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟				
-				
		هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة		
		<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		
جهة التنفيذ المقترحة				

الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)
قسم المحاسبة والادارة والهندسة		Expand Company
جهة التمويل المقترحة		
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):	
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*		
ايجابية: تحقيق رضا للمواطن عن خدمات البلدية	سلبية: مشاكل فنية في البرنامج	تدابير التخفيف: عقد صيانة مع الشركة والمتابعة معها
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

ملخص مكون برنامج/ مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع : تجهيز نشرات حول الاماكن الدينية والاثرية بالبلدة ونشرها	الرقم: GO/05	البرنامج: تطوير المجال السياحي بالبلدة .
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ
حتوى بلدة الطيبة على العديد من المعالم الأثرية والدينية التي تتميز بالنسيج المعماري المتجانس ، حيث يوجد فيها عدد كبير من المباني التاريخية حوالي (248 مبني) ، و يوجد فيها قلعة صليبية (البوبرية) بالإضافة الى المعاصر والقبور ، والكنائس الأثرية الموجودة في البلدة والكثير من الأدرج المميزة ، ويوجد فيها فسيفساء كنيسة الروم الأرثوذكس القديمة التي بنيت في القرن الرابع للميلاد ، وكنيسة الخضر الأثرية التي بنيت في القرن السادس للميلاد ، وكنيسة الروم الارثوذكس التي بنيت 1929 وكنيسة الروم الأرثوذكس القديمة الموجودة في ساحة الكنيسة ، كنيسة المسيح الفادي للآتين التي بنيت 1865 وأعيد بنائها عام 1971 ، وكنيسة البئر في بيت شار دي فوكو الذي أعيد ترميمها 2013 وكذلك		بلدة الطيبة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		2023
		مدة التنفيذ
		30 يوم

					كنيسة الروم الملكني الكاثوليك التي بنيت 1964 الامر الذي جعلها نقطة جذب للكثير من السياح الذين يأتون من مختلف بلدان العالم لزيارة الأماكن المقدسة. يزور البلدة اكثر من خمسة الاف سائح سنويا ،ومن الضروري تطوير قطاع السياحة في البلدة				
الأهداف مكون البرنامج/المشروع					الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		
• تجهيز نشرات حول الاماكن الدينية والاثرية بالبلدة ونشرها					سكان البلدة والسياح	8000 نسمة	زيادة الإهتمام بالثقافة والأماكن الأثرية والدينية والتراثية. تطوير قطاع السياحة والزراعي في البلدة.		
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله				
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع					التكلفة التقديرية (\$) حسب سنوات الخطة				
					الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	
تجهيز نشرات حول الاماكن الدينية والاثرية بالبلدة ونشرها الإلكترونية من خلاله					1000	0	0	0	
المجموع للسنة الاولى (بالأرقام)					1000 دولار				
متطلبات الأراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*					عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*				
<input checked="" type="checkbox"/> الأرض متوفرة <input type="checkbox"/> الأرض غير متوفرة ليس ذو بعد مكاني					المشروع				
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟					-				
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج خارطة					<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا				
جهة التنفيذ المقترحة					الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)				
-الإدارة					جهات أخرى (حدد)				
جهة التمويل المقترحة					مصصم منشورات				

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	بناء قدرات الجهة المنفذة <input checked="" type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب (حدد):	
دراسات/مخططات <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة <input type="checkbox"/> متوفرة جزئياً <input type="checkbox"/> غير متوفرة	دعم جماهيري <input checked="" type="checkbox"/> مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب جزئياً <input type="checkbox"/> غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*		
إيجابية: تطوير قطاع السياحة نشر المعلومات السياحية عن البلدة واهميتها	سلبية: -	تدابير التخفيف: -
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	